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PROIECT DE  HOTĂRÂRE  nr. 62 din 18.10.2023 
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici  și a devizului 

general  pentru obiectivul de investiții „Sisteme de canalizare menajeră şi epurare apa -reţea de 

canalizare   în Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova– etapa 2” 

 
  

Consiliul Local al comunei Bărcănești, județul Prahova  întrunit în ședință ordinară la data 

de ………….; 

                        

Avand in vedere : 

-Referatul  de aprobare  nr. 22.952 din18.10.2023 al Primarului comunei Bărcăneşti  prin  care se 

propune  aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici  și a devizului general  

pentru obiectivul de investiții „Sisteme de canalizare menajeră şi epurare apa -reţea de canalizare   în 

Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova– etapa 2”   ; 

 -Raportul compartimentului/lor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului desemnat/e 

în vederea analizării și întocmirii raportului  de specialitate  privind  aprobarea studiului de fezabilitate, 

a indicatorilor tehnico-economici  și a devizului general  pentru obiectivul de investiții „Sisteme de 

canalizare menajeră şi epurare apa -reţea de canalizare   în Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova – etapa 

2”; 

-Studiul de fezabilitate  “Sisteme de canalizare menajeră şi epurare apa -reţea de canalizare  în Comuna 

Bărcăneşti, Judeţul Prahova” – etapa 2, nr. 19 / 2023, întocmit de S.C. RALMA PROIECT 

CONSULTING S.R.L., înregistrat la Comuna Barcanesti cu nr. 22274 ; 

 -Certificat de Urbanism nr. 04 din 04.02.2022, emis de Primaria Comunei Bărcăneşti, pentru investitia 

“Sisteme de canalizare menajeră şi epurare apa -reţea de canalizare Comuna Bărcăneşti, Judeţul 

Prahova”, in baza caruia s-au obtinut avizele solicitate ; 

 -Avizele comisiilor de specialitate nr.................din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcăneşti ; 

 -Avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti  nr……….din……..2023; 

 

 Ținând cont  de : 

-Devizul general  al obiectivului de investiţie : "Sisteme de canalizare și epurare apa- rețea canalizare în 

comuna Barcanesti, județul Prahova-etapa 2"; 

 

În conformitate cu prevederile : 

- Art.44 alin. (1) şi alin.(4),  din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
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- Art.7 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor  tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din fonduri publice cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 

 În temeiul prevederilor  art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.d), art.139 alin.(3), lit. e)  şi art.196 

alin.(1) lit. a) din Ordonanata de urgenta  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu 

modificările şi completările ulterioare;  

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiții „Sisteme de canalizare menajeră şi epurare apa -reţea de canalizare  în Comuna Bărcăneşti, 

Judeţul Prahova– etapa 2”, întocmită  de S.C. RALMA PROIECT CONSULTING S.R.L., nr. 19/2023  

, înregistrată la Comuna Barcanesti cu nr. 22274,  conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre . 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici  aferenți obiectivului de investiții „Sisteme de 

canalizare menajeră şi epurare apa - reţea de canalizare  în Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova– etapa 

2”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Sisteme de canalizare 

menajeră şi epurare apa – reţea de canalizare în comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova– etapa 2”, conform 

anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5.-Prezenta hotărâre se comunică de catre secretarul general al comunei Barcanesti la 

Instituția Prefectului- Județ Prahova, Compartimentului Achizitii Publice al Primariei Barcanesti si 

Serviciului Financiar Contabil și si va fi adusă la cunoştinţa, prin publicarea pe site-ul 

www.barcanesti.ro- M.O.L. , în termenele stabilite de lege. 

 

 

INIŢIATOR,  

conform art.136,alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrative,cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 

PRIMAR, 

             

Gheorghe DIMA 
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17 

PROFIL LONGITUDINAL 
32.Str. Rozelor, TR.6; 33.Str. Toporasilor, TR.1 
34.Str.Visinilor, TR.1; 37.Str.Malinului, TR.1. TR.2 
38.Str.Rozmarinului, TR.1 

PH-BAR-SF-ET2-PL06 PL06 

18 

PROFIL LONGITUDINAL 
39.Str.Orhideelor, TR.1, TR.2 
40.Str. Lotusului, TR.1, TR.2 
42.Str. Lacramioarelor, TR.1, TR.2 

PH-BAR-SF-ET2-PL07 PL07 
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Nr. crt. Denumire plansa Desen nr. PlanN° 

19 

PROFIL LONGITUDINAL 
42.Str. Lacramioarelor, TR.3, TR.4, TR.5 
43.Str.Nalbelor, TR.1 
44.Str.Capsunilor, TR.1 

PH-BAR-SF-ET2-PL08 PL08 

20 

PROFIL LONGITUDINAL 
46.Str.Zmeurei, TR.1 
47.Str.Daliei, TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, TR.6 
48.Str.Liliacului, TR.1 

PH-BAR-SF-ET2-PL09 PL09 

21 

PROFIL LONGITUDINAL 
48.Str.Liliacului, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, TR.6 
49.Str.DE232,TR.1, TR.2, TR.3, TR.4 
50.Str. Cale de acces, TR.1 

PH-BAR-SF-ET2-PL10 PL10 

22 
PROFIL LONGITUDINAL 
63.Str.Crinilor-DN1, TR.18 
65.Str. Trandafirilor-DJ101D, TR.1, TR.3 

PH-BAR-SF-ET2-PL11 PL011 

23 
PROFIL LONGITUDINAL 
65.Str. Trandafirilor-DJ101D, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7, TR.8 

PH-BAR-SF-ET2-PL12 PL12 

24 
PROFIL LONGITUDINAL 
65.Str. Trandafirilor-DJ101D, TR.9, TR.10, TR.11, TR.12, TR.13 

PH-BAR-SF-ET2-PL13 PL13 

25 

PROFIL LONGITUDINAL 
65.Str. Trandafirilor-DJ101D, TR.14 
66.Str. Brumarelelor, TR.1, TR. 2, TR.3 
74.Str.Lalelelor, TR.1, TR.2 

PH-BAR-SF-ET2-PL14 PL14 

26 
PROFIL LONGITUDINAL 
74.Str.Lalelelor, TR.3, TR.4 

PH-BAR-SF-ET2-PL15 PL15 

27 
PROFIL LONGITUDINAL REFULARE 
SPAU38.11, SPAU19.1, SPAU37.15 

PH-BAR-SF-ET2-PL16 PL16 

28 
PROFIL LONGITUDINAL REFULARE 
SPAU42.23,  SPAU 47.18 

PH-BAR-SF-ET2-PL17 PL17 

STATII DE POMPARE APE UZATE 

29 
RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI 
 STATIE POMPARE APE UZATE DISPOZITIE GENERALA. 

PH-BAR-SF-ET2-SPAU-
CO1 

SPAU-
C01 
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MEMORIU TEHNIC 

 

1 Informatii generale privind obiectivul de investitii 

 
1.1 Denumirea obiectivului de investitii 

Denumirea obiectului de investiţie este “SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI EPURARE APĂ - REȚEA 
DE CANALIZARE ÎN COMUNA BĂRCĂNEȘTI, JUDETUL PRAHOVA“- ETAPA 2 

 
1.2 Ordonator principal de credite/investitor 
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PRIN ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU 
Spl. Independentei, 294, Bucuresti-Sector 6, Bucuresti, 060031, București 
Cod fiscal: 14715650 

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar) 

Comuna Bărcănești, Judetul Prahova 

Comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor, nr. 108, județul Prahova  
Tel/Fax: +40 244 276 595 / +40 244 276 595; +40 244 700 401  
E-mail: primaria.ph@barcanesti.ro   
 

1.4 Beneficiarul investitiei 

Comuna Bărcănești, Judetul Prahova 

Comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor, nr. 108, județul Prahova  
Tel/Fax: +40 244 276 595 / +40 244 276 595; +40 244 700 401  
E-mail: primaria.ph@barcanesti.ro   

 
1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate 

     Proiectant de Specialitate:   
S.C. RALMA PROIECT CONSULTING S.R.L. 
Bucuresti, Sector 1, str. Argentina, nr.25, Registrul Comertului: J40/2172/2020, CUI: 42269536  
Tel: 0741168124;  
e-mail: office@ralmaproiect.ro 
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2 Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii 

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația 
actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile 
tehnico-economice identificate și propuse spre analiză 

 
Nu s-a întocmit studiu de prefezabilitate. 

2.1.1 Situatia existenta a sistemului de alimentare cu apa 

În prezent, in comuna Bărcănești există sistem centralizat de alimentare cu apă exploatat de operatorul regional 
SC HIDRO PRAHOVA SA și are în componenta urmatoarele obiecte:  

• Captare din sursă subterană și dinsistemul zonal Paltinu care provine din nodul hidrotehnic Brazi  

➢ din sursă subterană – 2 foraje;  

➢ retea ESZ Pravoha-punct racord Brazi De250mm la S.H. Movila Vulpii;  

• Conducte de aductiune realizată din PEID De 250 mm Brazi - Tătărani;  
• Gospodărie de apă nefuncțională în cadrul căreia există un rezervor din beton semiîngropat de 500 mc;  
• Rețea distributie realizată din PEID având diametre De 63 și De 250 mm, respectiv din OL având diametre 

Dn 100 și 150 mm. Lungimea estimată a rețelei este de 47 km (36 km din PEID și 11 km din oțel).  
 

2.1.2 Situatia existenta a sistemului de canalizare 

Comuna Barcanesti nu beneficiaza de sistem de canalizare, evacuarea apelor uzate se face în sistem centralizat 
doar în zona blocurilor, acestea fiind colectate printr-o rețea de canalizare din tuburi de beton Dn 200 mm, apoi dirijate 
și epurate într-un decantor IMHOFF cu capacitatea de 100mc. După trecerea prin decantor, apele epurate sunt 
evacuate în canalul de desecare CE15 conform contract de prestări servicii incheiat cu ANIF nr.16.11.022/28.11.2016. 

In prezent se afla in derulare urmatorul proiect:  

➢  “SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI EPURARE APĂ - REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA 
BĂRCĂNEȘTI, JUDETUL PRAHOVA“- ETAPA 1, au fost prevazute urmatoarele investitii: 

Proiectul de infiintare a retelei de canalizare va avea la baza in principal urmatoarele premise: 

• colectoarele vor fi din tub tip PVC SN 8, avand urmatoarele diametre: 
➢ DN       250 mm   =          5,909.00 m; 
➢ DN       400 mm   =          5,606.00 m; 

• conductele de refulare vor fi din tub tip PIED PE 100, Pn 10, SDR 17, avand urmatoarele diametre: 
➢ DN         75 mm    =    793 m; 

• conducta de bransament din PEID De 110mm, Ltotal= 443 m, care va asigura necesarul de apă în incinta 
stației de epurare;  

• conducta de descarcare a apelor epurate prevazuta din PVC Dn 315 mm, pozata in incinta statiei de epurare; 

• amplasarea unui numar de 238 de camine de vizitare; 

• camine de decantare 1 buc; 

• 1 statie de pompare SPAU (1A+1R) avand debite de: 
➢ SPAU58.10 – Q=3 l/s si Hp=12 m, 

• 800 de racorduri  

• statie epurare pentru 5000 LE, Qzi med=416.19 mc. 
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2.1.3 Necesitatea si oportunitatea investitiei 

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei este justificată de crearea unor sisteme de canalizare pentru întreaga 
comuna, care trebuie proiectate şi realizate ţinând cont de cerinţele de dezvoltare a localităţilor, asigurând astfel 
satelor un grad de civilizaţie şi sănătate în conformitate cu standardele UE în vigoare.  

Obiectivul general al proiectului este realizarea unor investitii durabile care vor fi integrate in infrastructura 
existenta si corelate cu investitiile viitoare, in vederea conformarii cu cerintele legislatiei in vigoare si considerand un 
tarif suportabil pentru consumatorii finali (populatie). 

Prezentul proiect se înscrie în contextul general de realizare a infrastructurii de apă/canal în zonele rurale și a 
serviciilor de bază, care în perspectiva dezvoltării durabile trebuie să conducă la eliminarea diferenţelor dintre sat și 
oraș, astfel încât să poată atrage investiții și să furnizeze condiții de viață adecvate. 

Implementarea propriu-zisă a proiectului este necesară și oportună pentru sănătatea locuitorilor, cât și pentru 
dezvoltarea economică uniformă a localităţilor comunei și va avea următoarele beneficii socio-economice: 

✓ Îmbunatățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural; 
✓ Îmbunătățirea accesului la servicii de bază pentru populația rurală, sprijinirea activităților economice, 

comerciale și turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale; 
✓ Îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă și menținerea populației în spațiul rural; 
✓ Ameliorarea în conformitate cu standardele în vigoare a condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și a 

activităților productive desfășurate; 
✓ Asigurarea premiselor dezvoltării durabile a regiunii. 

Obiectivul pe termen lung consta in managementul, operarea si intreţinerea reţelelor de alimentare cu apa si 
canalizare in comuna Bărcănești, judeţul Prahova. 

Obiectivele pe termen mediu sunt: 

✓ asigurarea eficienţei epurării si respectarea normelor de deversare; 
✓ atragerea, dirijarea si optimizarea investiţiei de capital; 
✓ generarea fondurilor de capital si imbunătăţirea contribuţiei la bugetul local. 

Obiectivele pe termen scurt sunt: 

✓ asigurarea si menţinerea serviciilor de canalizare ale localităţii la un nivel satisfăcător; 
✓ continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ a serviciilor; 
✓ adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 
✓ accesul fără discriminare la servicii; 
✓ urmărirea eficientei serviciilor; 
✓ generarea unor noi surse de fonduri de capital si reducerea controlata a finanţărilor din bugetul local; 
✓ respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodăririi apelor si protecţiei mediului. 
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2.1.4 Scenariul tehnico – economic identificat si propus spre analiza 

Retelele de canalizare ce se prevad in acest studiu de fezabilitate se vor realiza pentru evacuarea apelor uzate 
menajere provenite de la locuitorii comunei Bărcănești.   

Prezenta investitie se constituie in realizarea etapei 2 privind extinderea retelelor de canalizare pana la acoperirea 
integrala a tramei stradale principale ale localitatii si asigurarea facilitatilor de evacuare a apei uzate pentru toti 
locuitorii comunei.  

In vederea realizarii sistemului de canalizare pentru locuitorii din comuna Barcanesti, este necesara extinderea 
sistemului de canalizare, singura solutie identificata in acest sens fiind urmatoarea: 

 SISTEM CANALIZARE 

➢ conducte de canalizare gravitationala, realizate din tuburi PVC, SN8, Dn 250 mm, cu lungimea totala 
de 14.840,00 m; 

➢ camine de vizitare/spalare, circulare prefabricate din beton, avand Dn 1000 mm – 358 bucati; 

➢ Camine de decantare, circulare prefabricate din beton, avand Dn 1000 mm – 5 bucati; 

➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 1000, PN 6, De 75 mm, care vor avea 
lungimea totala de 1190,00 m; 

➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 125 mm, care vor avea 
lungimea totala de 42,00 m; 

➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 180 mm, care vor avea 
lungimea totala de 417,00 m; 

➢ camine de curatire, golire si aerisire amplasate pe conductele de refulare, circulare prefabricate din 
beton, avand Dn 1000 mm – 11 bucati,  

➢ grupuri de pompare apa uzata – 5 bucati; grupurile de pompare vor fi echipate cu rotor tocător care 
vor permite mărunţirea unor corpuri solide cu dimensiuni mai mari de 7 cm; staţiile de pompare vor fi 
amplasate în cămine din beton armat, prevazute cu sistem de ventilatie şi vor fi echipate cu 1 +1 
pompe; 

➢ racorduri la consumatori – 1000 bucati; caminul de racord va avea Ø 400 mm, va fi din polietilena si 
va fi prevazut cu o intrare si o iesire Dn 160 mm. 

 
 

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si 
financiare 

CADRUL LEGAL 

Directivele Uniunii Europene privind apa de suprafaţă şi apa subterană: 

▪ DIRECTIVA CONSILIULUI (75/440/CEE) din 16 iunie 1975 privind cerinţele calitative pentru apa de suprafaţă 
destinată preparării apei potabile în statele membre  

▪ DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei 

▪ DIRECTIVA CONSILIULUI (76/464/CEE) din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanţe 
periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii 

▪ DIRECTIVA CONSILIULUI (80/68/CEE) din 17 decembrie 1979 privind protecţia apelor subterane împotriva 
poluării cauzate de anumite substanţe periculoase 
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Legislaţie specifică: 

▪ Reglementarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor NTPA 001/2002-2005 privind stabilirea limitelor de 
încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali 

▪ Reglementarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor NTPA 002/2002-2005 privind condiţiile de 
evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare 

▪ NTPA 011/2002-2005 Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti – 
aprobate prin HG NR. 188/28.02.2002 cu modificările ulterioare 

▪ OG nr. 32/2002 privind reorganizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
aprobată prin Legea nr. 634/2002, modificată şi completată prin OG nr. 35/2003 

 

Legislaţia cadru: 

▪ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificari si completari 
▪ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificari si completari 
▪ Legea nr. 292/2018 a apelor, republicată; 
▪ Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004; 
▪ Legea nr. 137/1995 a protecţiei mediului, republicată; 
▪ Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală; 
▪ Legea nr. 326/2002 privind serviciile publice de gospodărire comunală; 
▪ HG 343/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor. 
Pentru proiectarea lucrărilor de alimentare cu apă se utilizează următoarele standarde şi normative româneşti: 

▪ STAS 10898-85 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie 
▪ SR 1343-1: 2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale 
▪ SR 6819: 1997 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie 
▪ SR 9296: 1996 Alimentari cu apa. Statii de clorare a apei cu clor gazos. Prescriptii generale de proiectare 
▪ SR ISO 4067-6: 1996 Desene tehnice. Instalatii. Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de alimentare cu 

apa si canalizare îngropate 
▪ STAS 1342-91 Apă potabilă 
▪ STAS 1343/0-89 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare. Prescriptii generale 
▪ SR 1343-1: 2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale 
▪ STAS 1343/2-89 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru unitati industriale 
▪ STAS 1478-90 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale 

de proiectare 
▪ STAS 10110-85 Staţii de pompare. Prescripţii generale de proiectare 
▪ STAS 10898-85 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie. 
▪ STAS 9295-88 Staţii de deferizare - demanganizare. Prescripţii de studii şi proiectare 
▪ STAS 9296-88 Staţii de dozare a clorului gazos pentru dezinfectarea apei 
▪ STAS 9570/1 Marcarea si reperarea de conducte si cabluri din localitati. 
▪ SR 6819:1997 Aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi execuţie 
▪ SR 8591:1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare 
▪ STAS 9312-87 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte 
▪ STAS 4163/1 Retele de distributie - Prescriptii fundamentale de proiectare. 
▪ STAS 4163/2 Retele de distributie – Prescriptii de calcul. 
▪ STAS 4163/3 Retele de distributie – Prescriptii de executie si exploatare. 
▪ STAS 4273 Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanta. 
▪ STAS 8591/1-91 Amplasarea în localităţi a reţelelor subterane amplasate în săpătură 
▪ STAS 2308-81 Alimentari cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare 
▪ STAS 7656-90 Ţevi din oţel sudate longitudinal pentru instalaţii 
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▪ STAS 6898/1-2-90 Ţevi din oţel sudate elicoidal pentru uz general 
▪ STAS 503/1-87 Ţevi din oţel fără sudură laminate la cald 
▪ STAS 695-80 Utilaj de stins incendii. Hidrant subteran Pn 10 
▪ STAS 3479 Hidranţi de suprafaţă 
▪ STAS 706-80 Utilaj de stins incendii. Cheie pentru racorduri 
▪ STAS 2308-81 Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare 
▪ STAS 6054/1997 Adâncime de îngheţ 
▪ STAS 3051-81 Reţele exterioare de canalizare Prescripţii fundamentale de proiectare 
▪ SR EN 124-2015 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere in zone 

carosabile si pietonale 
▪ P 118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 
▪ NP 133 – 2022 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de apa si canalizare a 

localitatilor 
▪ I 9/1994 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare. 
▪ I 14-78 Normativ pentru protecţia anticorozivă a construcţiilor metalice îngropate 
▪ I 12-79 Normativ pentru efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice 
▪ GP 043-1999 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 

utilizând conducte din PVC şi polietilenă 
▪ NE 035-2006 Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei 
▪ C 15-77 Prescripţii tehnice pentru conducte sub presiune 
▪ C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitaţii lucrarilor de construcţii şi instalaţii aferente 
▪ SR 11100/1-93 Zonarea seismica 
▪ Normativul P100-1/2013 -Proiectare seismica 
▪ STAS 9824/1-87 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agro-zootehnice. 
▪ STAS 10493-76 Masuratori terestre. Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si 

deplasarii constructiilor si terenului 
▪ STAS 6054-77 Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului României 
▪ STAS 10265-75 Tolerantele in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si actiuni de baza 
▪ Conform CR 1-1-3-2012 Actiuni in constructii. Incarcari date de zapada 
▪ indicativul CR 1-1-4/2012 Actiuni in constructii. Incarcari date de vânt 
▪ C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente 
▪ GP 014-97 Ghid pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor in constructii 
▪ C 56-85, C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente 
▪ C 11-74 Normativ privind alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor din panouri de lemn 
▪ C 162-73 Normativ privind alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor metalice 
▪ C 169-88 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile 

si industriale 
▪ NP 120 - 06 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane 
▪ IM 007-1996 Norme specifice de protectia muncii, pt. lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje in 

constructii 
▪ C 300 - 1994 Normativ privind prevenirea si stingerea incendiilorpe durata executarii lucrarilor de constructii.  
▪ PC 001-97 Ghid pentru intocmirea cartii tehnice a constructiilor 
▪ P 130-99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor 
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2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 

2.3.1 Situatia existenta 

Proiectul de infiintare a retelei de canalizare “SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI EPURARE APĂ - 
REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA BĂRCĂNEȘTI, JUDETUL PRAHOVA“- ETAPA 1, este in curs de 
implementare si va avea la baza in principal urmatoarele premise: 

• colectoarele vor fi din tub tip PVC SN 8, avand urmatoarele diametre: 
➢ DN       250 mm   =          5,909.00 m; 
➢ DN       400 mm   =          5,606.00 m; 

• conductele de refulare vor fi din tub tip PIED PE 100, Pn 10, SDR 17, avand urmatoarele diametre: 
➢ DN         75 mm    =    793 m; 

• conducta de bransament din PEID De 110mm, Ltotal= 443 m, care va asigura necesarul de apă în incinta 
stației de epurare;  

• conducta de descarcare a apelor epurate prevazuta din PVC Dn 315 mm, pozata in incinta statiei de epurare; 

• amplasarea unui numar de 238 de camine de vizitare; 

• camine de decantare 1 buc; 

• 1 statie de pompare SPAU (1A+1R) avand debite de: 
➢ SPAU58.10 – Q=3 l/s si Hp=12 m; 

• 800 de racorduri;  

• statie epurare pentru 5000 LE, Qzi med=416.19 mc.  

2.3.2 Deficiente 

Evacuarea apelor uzate se face în sistem centralizat doar în zona blocurilor, acestea fiind colectate printr-o rețea 
de canalizare din tuburi de beton Dn200mm, apoi dirijate și epurate într-un decantor IMHOFF cu capacitatea de 
100mc. După trecerea prin decantor apele epurate sunt evacuate în canalul de desecare CE15 conform contract de 
prestări servicii incheiat cu ANIF nr.16.11.022/28.11.2016.  

Apele uzate menajere de la restul localității sunt deversate în bazine vidanjabile sau latrine uscate, unele locuintele 
fiind prevazute cu bazine de acumulare improvizate, fara posibilitati de vidanjare, creandu-se in acest fel posibilitatea 
infiltrarii apelor uzate in panza freactica. Pe de alta parte in unele cazuri locuitorii de pe strazile prevazute cu santuri 
de evacuare a apelor pluviale, deverseaza apele menajere uzate in aceste canale. Alimentarea cu apă a populaţiei 
este asigurată din reteaua de alimentare cu apa existenta, insa exista si gospodarii care sunt asigurate din surse 
proprii, cele mai des intâlnite fiind puţurile săpate, alimentate din freatic.  

Prin proiectul de investitii propus in prezentul studiu de fezabilitate, Consiliul Local al Comunei Bărcănești 
intentioneaza realizarea retelelor de canalizare, conform Planului Urbanistic General al comunei, la acesta faza fiind 
prezentate lucrarile aferente extinderii sistemului de canalizare. 

Un aspect deosebit de important il constituie faptul ca zona este intr-o continua dezvoltare, iar primaria trebuie sa 
asigure utilitatile publice. 

 

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia 
cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii 

Sistemele de alimentare cu apă sunt dimensionate ținând cont de cererea de apă totală: 

✓ apa pentru nevoi gospodărești: băut, preparare hrană, spălatul corpului, spălatul rufelor și vaselor, 
curățenia locuinței, utilizarea WC-ului;  

✓ apa pentru nevoi publice: unități de învățământ de toate gradele, creșe, spitale, etc; 
✓ policlinici, bai publice, cantine, cămine, hoteluri, restaurante, magazine, cofetarii, unități pentru prepararea 

locală a băuturilor răcoritoare, fântâni de băut apă (Tabel 2 - SR 1343);  
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✓ apa pentru nevoi gospodărești în unități industriale dacă acestea au asigurată apa potabilă din sistemul 
centralizat de alimentare cu apă;  

✓ apa potabilă pentru alte folosințe care nu pot fi asigurate de sisteme independente; în aceasta categoria 
intră spălarea/desfundarea rețelei de canalizare. Pentru aceste folosințe este recomandabil să nu se 
utilizeze apă potabilă din sistem ci să se folosească surse alternative de apă netratată (apa decantată din 
râu, apă din lacuri, apă subterană din stratul freatic); 

✓ apa pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: prepararea soluțiilor de reactivi, spălarea 
aducțiunilor, spălarea conductelor, rețelelor de distribuție și spălarea rezervoarelor;  

✓ necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuție datorate avariilor și 
imperfecțiunilor de execuție; 

✓ necesar de apă pentru acoperirea combaterea incendiului în situația în care rețeaua de distribuție a apei 
potabile asigura și cantitățile de apă pentru combaterea incendiului. 

2.4.1 Cererea de apa domestica 

În conformitate cu Standardul Roman SR 1343-1:2006, consumul menajer specific variază între: 

✓ 100 – 120 l/zi pe cap de locuitor, în cazul alimentării de la rețeaua publică a zonelor cu gospodării având 
instalații interioare de apă rece, caldă și canalizare cu preparare individuală a apei calde, 

✓ 150 – 180 l/zi pe cap de locuitor, în cazul alimentării de la rețeaua publică a zonelor cu apartamente in 
blocuri cu instalatii de apa rece, calda si canalizare, cu preparare centralizata a apei calde. 

Se presupune că valoarea consumului menajer specific curent se va reduce după introducerea contorizării și a 
creșterii tarifelor care să acopere costurile (rata de elasticitate a consumului). Norma specifica considerata in 
dimensionarea obiectelor componente ale sistemului de alimentare cu apa este de 120 l/zi pe cap de locuitor. 

In conformitate cu SR 1343-1/2006, coeficientul de variație zilnică se stabilește pentru fiecare tip de consum în 
funcție de gradul de dotare cu instalații tehnico-sanitare. În general acesta scade cu mărimea localității și cu creșterea 
gradului de dotare. 

În conformitate cu SR 1343-1/2006, coeficientul de variație orară se stabilește pentru fiecare tip de necesar de 
apă. Pentru valori intermediare ale numărului de locuitori prezentați în Tabelul 7-3 din standardul menționat, 
coeficientul de variație orară se calculează prin interpolare (odată cu reducerea numărului de locuitori valoarea 
acestuia crește). 

 

2.4.2 Cererea de apa nondomestica 

Cererea de apă non-domestică include cererea de apă la nivelul instituțiilor publice și cererea de apă utilizată de 
societăți comerciale, la activități de producție sau pentru consum uman. Cererea la nivelul instituțiilor publice se referă 
la cererea de apă de la școli, spitale, birourile autorităților locale și centrale etc.  

Previziunile pentru cererea de apa in sectorul non-domestic a avut în vedere institutiile si unitatile comerciale deja 
existente în fiecare localitate, carora li s-au aplicat consumurile specifice indicate in standardele româneşti 1343/1-95 
1343/2-89, dar si tendinta de dezvoltare a localitatilor in orizontul de prognoza. 

Avand in vedere prezumtia ca evolutia economiei localitatilor care fac obiectul proiectului va fi crescatoare pe 
perioada analizata de 30 de ani, s-a luat in calcul ca evolutia pozitiva a industriei va compensa scaderea teoretica a 
populatiei iar necesarul si cerinta de apa se va mentine constanta pe durata considerata de 30 de ani. 

Deoarece nu toate zonele de alimentare cu apă au sisteme separate de alimentare și distribuție pentru apă 
potabilă și industrială (nepotabilă), acestea din urmă fiind scoase din uz odată cu închiderea platformelor mari 
industriale, trebuie presupus că întreaga cerere de apă nepotabilă, cu excepția apei pentru unele procese industriale, 
trebuie satisfăcută de sistemul de alimentare cu apă potabilă.  

Prognoza cererii a considerat că valoarea consumului specific de apă non-domestică, raportată la populația 
deservită a localității, a fost prognozată a avea o creștere ușoară față de medie. 
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2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

În contextul aderării României la UE în anul 2007, politica națională de dezvoltare a României trebuie sa se 
racordeze din ce în ce mai strâns la politicile, obiectivele, principiile şi reglementările comunitare în domeniu, în 
vederea asigurării unei dezvoltări socio-economice de tip „european" şi reducerea cât mai rapidă a disparităților 
semnificative față de Uniunea Europeană. 

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate vizează realizarea 
angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei 
destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE). 

Dezvoltarea pe termen mediu si lung a orasului trebuie sa fie in contextul geo-strategic, institutional, administrativ, 
economic, social si cultural european, iar obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in 
conformitate deplina cu Strategia Uniunii Europene sau cu Planul National de Dezvoltare al Romaniei.  

Astfel, față de situația actuală se impune realizarea sistemului de alimentarea cu apă si a retelei de colectare 
ape menajere si tratarea acestora, având în vedere atingerea următoarelor obiective generale: 

• mărirea gradului de confort al populației, prin crearea posibilităților de branşare a consumatorilor la 
rețeaua de alimentare cu apă; 

• asigurarea în sistem centralizat a apei potabile pentru populație în cantități corespunzătoare, avand 
calitatea corespunzatoare reglementarilor din legislația în vigoare; 

• cresterea gradului de potabilizare a apei la nivelul cerintelor SR1342/1991; 

• asigurarea apei potabile in regim de functionare permanent; 

• colectarea si tratarea apelor uzate menajere. 
Obiective specifice: 

• Ecologic: 
o eliminarea poluarii apelor subterane şi a celor de suprafaţă;  
o reducerea efectelelor negative asupra calităţii aerului în zonele unde apele uzate menajere sunt 

evacuate necontrolat (la nivelul solului materialul organic intră în fermentaţie anaerobă şi aerobă, 
producând disconfort olfactiv persistent); 

o eliminarea contaminarii solului şi a vegetaţiei din zonă. 

• Economic: 
o dezvoltarea economică / turistica a localităţii;  
o monitorizarea cantităţilor de ape evacuate (asigurând taxarea în funcţie de cantitatea preluată şi 

evacuată), ceea ce conduce la o gospodărire cât mai judicioasă a apei potabile;  
o reducerea numărului de amenzi aplicate de Inspectoratul de Sănătate Publică şi Agenţia de 

Protecţia Mediului. 

• Social: 
o creşterea confortului sanitar al consumatorilor; 
o crearea de noi locuri de muncă în timpul execuţiei / exploatării. 
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3 Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru 
realizarea obiectivului de investitii) 

Pentru a se putea selecţiona scenariul optim din punct de vedere socio-economic, s-au luat în considerare 
singurele două variante posibile în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor propuse prin prezentul proiect. 

 
 

VARIANTA 1 
Din punct de vedere constructiv, extinderea sistemului de canalizare din cadrul prezentei investitii cuprinde 

următoarele componente: 

 SISTEM CANALIZARE 

➢ conducte de canalizare gravitationala, realizate din tuburi PVC, SN8, Dn 250 mm, cu lungimea totala 
de 14.840,00 m; 

➢ camine de vizitare/spalare, circulare prefabricate din beton, avand Dn 1000 mm – 358 bucati; 

➢ Camine de decantare, circulare prefabricate din beton, avand Dn 1000 mm – 5 bucati; 

➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 75 mm, care vor avea lungimea 
totala de 1190,00 m; 

➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 125 mm, care vor avea 
lungimea totala de 42,00 m; 

➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 180 mm, care vor avea 
lungimea totala de 417,00 m; 

➢ camine de curatire, golire si aerisire amplasate pe conductele de refulare, circulare prefabricate din 
beton, avand Dn 1000 mm – 11 bucati,  

➢ grupuri de pompare apa uzata – 5 bucati; grupurile de pompare vor fi echipate cu rotor tocător care 
vor permite mărunţirea unor corpuri solide cu dimensiuni mai mari de 7 cm; staţiile de pompare vor fi 
amplasate în cămine din beton armat, prevazute cu sistem de ventilatie şi vor fi echipate cu 1 +1 
pompe; 

➢ racorduri la consumatori – 1000 bucati; caminul de racord va avea Ø 400 mm, va fi din polietilena si 
va fi prevazut cu o intrare si o iesire Dn 160 mm. 

 
Varianata I –   teava PVC-SN8, PEID- PE100.-PN6 , camine din beton monolit   
 

Celelalte lucrări sunt identice pentru ambele      

Nr denumire articol UM cantit PU lei valoare lei 

1 terasamente (sapatura si umplutura) mc 62409.35 100.00 6240935.00 

2 terasamente (sapatura la camine) mc 3135.65 100.00 313565.00 

3 strat de nisip mc 8541.30 100.00 854130.00 

4 conducta refulare Dn75 mm PEID,PN 6 ml 1190.00 30.00 35700.00 

5 conducta refulare Dn125 mm PEID, PN 6 ml 42.00 80.00 3360.00 

6 conducta refulare Dn180 mm PEID, PN 6 ml 417.00 119.00 49623.00 

7 conducta canal Dn 160mm ml 8000.00 75.00 600000.00 

8 conducta canal Dn 250mm ml 16569.00 121.81 2018337.84 

9 conducta canal Dn 315mm ml 0.00 325.00 0.00 

9 Subtraversari buc 120.00 1000.00 120000.00 
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10 camine de vizitare, spalare - inclusiv capace buc 358.00 5300.00 1897400.00 

11 camine racord buc 1000.00 2000.00 2000000.00 

12 statii pompare (constructii) buc 5.00 25000.00 125000.00 

13 statie de pompare (montaj) buc 5.00 5000.00 25000.00 

14 statie de pompare (procurare) buc 5.00 35000.00 175000.00 

            

  TOTAL  GENERAL        14458050.84 

 
VARIANTA 2 

Din punct de vedere constructiv, extinderea sistemului de canalizare din cadrul prezentei investitii cuprinde 
următoarele componente: 

 SISTEM CANALIZARE 

➢ conducte de canalizare gravitationala, realizate din tuburi de ceramica, Dn 250 mm, cu lungimea 
totala de 14.840,00 m; 

➢ camine de vizitare/spalare, circulare din PE, avand Dn 1000 mm – 358 bucati; 
➢ Camine de decantare, circulare din PE, avand Dn 1000 mm – 5 bucati; 
➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 75 mm, care vor avea 

lungimea totala de 1190,00 m; 
➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100 PN 6, De 125 mm, care vor avea 

lungimea totala de 42,00 m; 
➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 180 mm, care vor avea 

lungimea totala de 417,00 m; 
➢ grupuri de pompare apa uzata – 5 bucati; grupurile de pompare vor fi echipate cu rotor tocător care 

vor permite mărunţirea unor corpuri solide cu dimensiuni mai mari de 7 cm; staţiile de pompare vor fi 
amplasate în cămine din beton armat, prevazute cu sistem de ventilatie şi vor fi echipate cu 1 +1 
pompe  

➢ racorduri la consumatori – 1000 bucati; caminul de racord va avea Ø 400 mm, va fi din polietilena si 
va fi prevazut cu o intrare si o iesire Dn 160 mm. 

Varianata II –   teava CERAMICA, PEID- PE100.-PN6 , camine din PE   
 

     

Nr denumire articol UM cantit PU lei valoare lei 

1 terasamente (sapatura si umplutura) mc 62409.35 100.00 6240935.00 

2 terasamente (sapatura la camine) mc 3135.65 100.00 313565.00 

3 strat de nisip mc 8541.30 100.00 854130.00 

4 conducta refulare Dn75 mm PEID,PN 6 ml 1190.00 30.00 35700.00 

5 conducta refulare Dn125 mm PEID, PN 6 ml 42.00 80.00 3360.00 

6 conducta refulare Dn180 mm PEID, PN 6 ml 417.00 119.00 49623.00 

7 conducta canal Dn 160mm ml 5600.00 75.00 420000.00 

8 conducta canal Dn 250mm ml 16569.00 300.00 4970700.00 

9 Subtraversari buc 120.00 1000.00 120000.00 

10 camine de vizitare - inclusiv capace buc 358.00 7000.00 2506000.00 

11 camine de racord buc 1000.00 2000.00 2000000.00 

12 statii pompare (constructii) buc 5.00 25000.00 125000.00 
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13 statii pompare buc 5.00 5000.00 25000.00 

14 statie de pompare (procurare) Buc 5.00 35000.00 175000.00 

  TOTAL       17839056.00 

 
Din cele două variante, se propune folosirea VARIANTEI 1 care prezintă avantaje faţă de VARIANTA 2: 
In plus avantajele folosirii conductelor PVC in locul celor din ceramica: 
Conductele din PVC sunt considerate o alternativa de succes la materialele din ceramica utilizate în instalatii 

întrucat prezinta urmatoarele avantaje: 
• rezistenta sporita la coroziune; 
• greutate specifica redusa; 
• exploatare avantajoasa (rata defectiunilor redusa); 
• durata de serviciu ridicata (in functie de temperatura si solicitare); 
• rugozitatea peretilor redusa si constanta în timp; 
• tehnici de imbinare multiple – pentru rezolvarea diverselor probleme tehnice; 
• tehnologie relativ simpla de montaj; 
• productivitate mare de montaj, cu consum redus de forta de munca. 
 

3.1 Particularitati ale amplasamentului 

3.1.1 Descrierea amplasamentului 
Lucrările ce urmează a fi executate prin această investiţie sunt amplasate pe domeniul public, în intravilanul 

comunei Bărcănești.  
Bărcănești este o comună în județul Prahova, România, formată din satele Bărcănești, Ghighiu, Pușcași, 

Românești și Tătărani.  

 
 
 

3.1.2 natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, 
informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz); 

Lucrările ce urmează a fi executate prin această investiţie sunt amplasate pe domeniul public, în intravilanul 

Amplasamentul 

lucrărilor 
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comunei Bărcănești.  
 

3.1.3 Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile 

Comuna este traversată de DN1 pe tronsonul București-Ploiești și este străbătută de autostrada A3 care leagă 
Capitala de Brașov. Amplasamentul acesteia se situează la Sud de orașul Ploiești, comuna funcționând practic ca un 
satelit al acestuia.  

Autostrada A3 are aici nodul de legătură cu DN1. Din DN1, la Bărcănești se ramifică șoseaua națională DN1A 
care ocolește Ploieștiul pe la est, ducând către Vălenii de Munte și Brașov, iar din aceasta — șoselele județene 
DJ101G, care duce înspre Ploiești; și DJ101D care duce către  Râfov și mai departe în județul Ilfov la Nuci.   

Comuna Barcanesti are urmatoarele vecinatati: 

• la nord municipiul Ploiești; 

• la sud comuna Puchenii Mari; 

• la vest comuna Râfov; 

• la est comuna Brazi. 
Caile de acces pentru realizarea investitiei propuse reprezinta trama stradala.  
Nu este necesara executia unor cai de acces provizorii avand in vedere ca lucrarile sunt aplasate pe strazile si 

drumurile existente din Comuna Barcanesti.   

3.1.4 Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite 

Coordonate Barcanesti (latitudine, longitudine): 44°52′47″N 26°3′4″E. 

 
3.1.5 Surse de poluare existente in zona 

Nu este cazul. 
 

3.1.6 Date climatice si particularitati de relief 

Clima specifică zonei geografice în care se află comuna Bărcăneşti se caracterizează prin veri foarte calde, cu 
cantităţi medii de precipitaţii, care cad în general sub formă de averse şi prin ierni relativ reci, marcate la intervale 
neregulate de viscole puternice şi de încălziri frecvente.  

• radiaţia solară globală 125.390 cal/cm2/an;  
• temperatura medie anuală a aerului, +10.6° C;  
• temperatura minimă absolută a aerului, - 30° C;  
• temperatura maximă absolută a aerului, + 39.4°C;  
• adâncimea maximă de îngheţ, 0,80 – 0.90 m STAS 6054/77;  
 
Stratul de fundare – pamant vegetal pana la adancimea de -0,40 m, alternanta de pamanturi coezive si necoezive 

necoezive: (1) complex de pamanturi coezive, constituit din argila prafoasa si argila prafoasa nisipoasa; (2) complex 
de pamanturi necoezive, reprezentate de pietris cu nisip.  

In conformitate cu STAS 3300/2 – 85, Anexa B, tinand cont de valorile principalilor parametri geotehnici ai terenului 
de fundare investigat valoarea de baza a presiunii conventionale de calcul, pentru o adancime de fundare Df = - 2,0 
si o latime B = 1,0 m este:  

pconv = 210,0 kPa p 
Pentru alte valori ale presiunii conventionale se aplica corectii de latime si adancime conform STAS 3300/2-85.  
 
Vanturi 
Presiunea de referinta a vantului conf. "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor", 

indicativ CR 1-1-4/2012  pe interval de recurenta de 50 ani este de 0,4 kPa. 
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Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS 1709-1/90 este I cu Im -20..0, 

regim hidrologic I. 

 
Incarcari cu zapada 
Conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, regiunea Prahova 
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se incadrează în zona de calcul a valorii încarcării din zapadă la sol de 2,0 KN/mp. 
Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă la sol, corespunde unui interval mediu de recurenţă (IMR) de 50 

ani sau echivalent unei probabilităţi de depăşire într-un an de 2% (sau probabilităţii de nedepăşire într-un an de 98%).  

 
• Adancimea de inghet - este de 0,80...0,90 m (conform STAS 6054–77).  
 

 
• Apa subterana  

Pe amplasamentele investigate, nivelul apei subterane a fost interceptat in forajele executate, astfel: in forajul F1 
(-6,00 m) la -4,00 m, in forajul F2 (-6,00 m) la -4,10 m, in forajul F3 (-6,00 m) la -3, 10 m, in forajul F4 (-6,00 m) la -
3,40 m, in forajul F5 (-6,00 m) la -3,60 m si in forajul F6 (- 6,00 m) la -3,80 m. 
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3.1.7 Conditionari specifice privind amplasamentul 

Pozarea conductelor se va face între şanţul drumului şi limita proprietăţilor, respectiv in zona de siguranta/protectie 
a drumului. Dacă acest lucru nu este posibil, conductele se vor monta, după caz, in ampriza drumului, în lateralul părţii 
carosabile, in acostamentul acestuia sau sub santuri. Se vor respecta distanţele faţă de alte reţele, prevăzute de STAS 
8591/1-91. 

La definitivarea amplasamentului conductelor se va ţine cont şi de celelalte reţele edilitare existente în zonă (reţele 
electrice, telefonice, gaz etc.) care sunt prezente pe acest areal. In acest sens, informatiile necesare vor fi puse la 
dispozitie de catre detinatorii de utilitati, iar la executia lucrarilor vor fi convocati, obligatoriu, reprezentanti ai acestor 
institutii. 

Pentru evaluarea investitiilor necesare sistemelor de canalizare, au fost luate in calcul si lucrarile necesare 
protejarii / relocarii retelelor de utilitati existente. 

 

3.1.8 Caracteristici geologice 

Din punct de vedere geologic teritoriul județului Prahova cuprinde trei unități: 

• unitatea carpatilor meridionali din care fac parte masivele Bucegi, Baiului si Ciucas; 

• zona flisului intern si extern in diferite faciesuri; 

• zona de platforma apartinand Platformei Moesice. 
Spre vest, diferitele unitati ale flisului cretacic si paleogen se afunda succesiv, incepand cu cele mai externe sub 

molasa neaogena din avant-fosa.   
Miscarile orogene care au afectat unitatile flisului si avant-fosa, teritoriul apartinand judetului Prahova ofera un 

exemplu de migratie in timp si spatiu distrofismului.   
Un orizont important prezent intre valea Teleajenului si valea Prahovei o constituie Meotianul reprezentat prin 

doua orizonturi. Depozitele meotiene au fost afectate de cutarea diapira si in multe structuri ele contin zacaminte de 
petrol si gaze. 

 

• Seismicitatea 
Conform P100/1-2013 „Cod de proiectare seismica. Partea 1– Prevederi de proiectare pentru cladiri”, pentru 

constructiile de importanta deosebita care sunt incadrate in clasele III si IV de importanta si de expunere la cutremur 
si pentru cladirile cu regim foarte mare de înaltime sau care adapostesc aglomerari mari de persoane, valoarea de 
proiectare a actiunii seismice trebuie calculata utilizând valorile de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag 
pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, conform hartii de zonare din Figura de mai jos.  
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Pentru celelalte categorii de cladiri, valoarea de proiectare a fortelor seismice se va calcula utilizând minimal valorile 
de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta IMR = 
225 ani. Pentru proiectarea consolidarii constructiilor existente la stari limita se recomanda utilizarea hartii din Figura 
de mai jos, cu valori de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având intervalul mediu 
de recurenta IMR = 225 ani. 

In conformitate cu STAS 11100-93, strazile comunale investigate pe raza comunei se afla in zona gradului 71 
macroseismic dupa scara MSK. Normativul P100-1/2013, privitor la zonarea teritoriului Romaniei, dupa valorile 
coeficientilor seismici Tc si ag, atribuie zonei se identifica valorile Tc=1,6sec., si ag=0.35g pentru o perioada de 
recurenta de 225 ani. 
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3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic 

3.2.1 Schema tehnologica 

In vederea extinderii sistemului de canalizare pentru locuitorii din comuna Barcanesti, s-a identificat irmatoarea 
solutie: 

 SISTEM CANALIZARE 

➢ conducte de canalizare gravitationala, realizate din tuburi PVC, SN8, Dn 250 mm, cu lungimea totala 
de 14.840,00 m; 

➢ camine de vizitare/spalare, circulare prefabricate din beton, avand Dn 1000 mm – 358 bucati; 
➢ Camine de decantare, circulare prefabricate din beton, avand Dn 1000 mm – 5 bucati; 
➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 1000, PN 6, De 75 mm, care vor avea 

lungimea totala de 1190,00 m; 
➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 125 mm, care vor avea 

lungimea totala de 42,00 m; 
➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 180 mm, care vor avea 

lungimea totala de 417,00 m; 
➢ camine de curatire, golire si aerisire amplasate pe conductele de refulare, circulare prefabricate din 

beton, avand Dn 1000 mm – 11 bucati,  
➢ grupuri de pompare apa uzata – 5 bucati; grupurile de pompare vor fi echipate cu rotor tocător care 

vor permite mărunţirea unor corpuri solide cu dimensiuni mai mari de 7 cm; staţiile de pompare vor fi 
amplasate în cămine din beton armat, prevazute cu sistem de ventilatie şi vor fi echipate cu 1 +1 
pompe; 

➢ racorduri la consumatori – 1000 bucati; caminul de racord va avea Ø 400 mm, va fi din polietilena si 
va fi prevazut cu o intrare si o iesire Dn 160 mm. 

 
3.2.2 Caracteristici constructive 

3.2.2.1 Conducte de canalizare gravitationale 

Colectoarele vor fi din tub PVC SN 8, avand urmatoarele diametre: 

• Dn 250 mm = 14.840,00 m; 
In programul de dimensionare, au fost trasate conductele existente cu diametrele cunoscute, conductele 

proiectate pentru executie in cadrul prezentei investitii si conductele necesare pentru a acoperi toata suprafata 
comunei. Din totalul de conducte dimensionate prin proiect, in cadrul prezentei investitii se executa 14.840,00 m. 

Debitele de dimensionare si verificare au fost calculate conf. STAS 1343-1/2006, SR 4163-2, prevederilor 
din normativele NP 133—2022 Partea a II a. 

Realizarea investitiei “SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI EPURARE APĂ - REȚEA DE 
CANALIZARE ÎN COMUNA BĂRCĂNEȘTI, JUDETUL PRAHOVA“- ETAPA 2 include lucrari de colectare a 
apelor uzate pe urmatoarele strazi din comuna Barcanesti, dupa cum urmeaza: 

 

Nr.crt. Denumire strada 
Lungime 

[m] 
Diametru conducta 

PVC SN8 [mm] 

1 1.Str. Cercelusilor(DS282) 594.47 250 

2 2.Str. Petuniei 74.07 250 

3 19.Str. Margaritarilor(DS193) 338.27 250 

4 20.Str.Sanzienelor 175.13 250 

5 27.Str. Nuferilor-DJ101G 3054.31 250 

6 29.Str.Macesilor 128.11 250 
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Nr.crt. Denumire strada 
Lungime 

[m] 
Diametru conducta 

PVC SN8 [mm] 

7 30.Str.Freziei 100.07 250 

8 31.St.Cameliei 223.25 250 

9 32.Str. Rozelor 467.54 250 

10 33.Str. Toporasilor 78.07 250 

11 34.Str.Visinilor 111.16 250 

12 37.Str.Malinului 454.76 250 

13 38.Str.Rozmarinului 360.4 250 

14 39.Str.Orhideelor 362.27 250 

15 40.Str. Lotusului 273.21 250 

16 42.Str. Lacramioarelor 1046.85 250 

17 43.Str.Nalbelor 252.2 250 

18 44.Str.Capsunilor 250.21 250 

19 46.Str.Zmeurei 256.22 250 

20 47.Str.Daliei 517.52 250 

21 48.Str.Liliacului 325.53 250 

22 49.Str.DE232 125.19 250 

23 50.Str. Cale de acces 110.11 250 

24 63.Str.Crinilor-DN1 109.14 250 

25 65.Str. Trandafirilor-DJ101D 3434.84 250 

26 66.Str. Brumarelelor 600.79 250 

27 74.Str.Lalelelor 1016.44 250 
 Lungime totala [m]: 14840  

 

Schema reţelei de colectare a apelor uzate propuse urmăreşte trama stradală a localităţilor.  
Reţeaua de canalizare are conducte cu diametre relativ mici care se pot monta in spatii limitate. In general 

reţeaua se montează sub trotuarele pietonale şi pe zonele verzi. 
Subtraversarea drumurilor judetene/nationale se va realiza cu foraj orizontal. 
Execuţia săpăturii pentru pozarea conductelor retelei de canalizare se face manual sau mecanizat cu utilaje 

de săpat specifice, pământul rezultat se depozitează la cel puţin 50 cm de marginea tranşeei, aceea opusă căii 
de acces şi transport a tuburilor şi a celorlalte materiale.  

Pozarea conductelor se face sub adâncimea de îngheţ (0,80 m deasupra generatoarei superioare a 
conductei), pe un pat de nisip de 10 cm sau conform specificatiilor producatorului de conducte. Materialul de 
umplutură din jurul şi deasupra ţevilor, pe o inălţime de 30 cm, va fi nisip, compactat manual. Deasupra acestei 
zone se pot utiliza compactoare mecanice. După pozare, conducta se acoperă cu un strat de nisip de 30 cm, cu 
excepţia punctelor de îmbinare şi apoi se supune la probele de etanşeitate şi presiune. 

 

Tehnologia de execuţie pentru reţeaua de canalizare 
Reţeaua de canalizare menajera se va executa prin săpătura deschisa.  
Latimea transeei va fi in conformitate cu STAS 3051 si normele de protecţia muncii. Depozitarea 

pământului rezultat din săpătura se va face de regulă numai pe o parte. 
Înainte de inceperea lucrărilor de săpătura se va face trasarea reţelei canalizare. Trasarea se va face 

materializând axul reţelei prin tăruşi aşezaţi de o parte si de alta a axei reţelei. 
Tehnologia de execuţie pentru reţeaua de canalizare se face respectând următoarele operaţii: 

• Trasarea reţelei de canalizare 
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• Desfacerea imbracamintii trotuarului sau spaţiului verde 
• Executarea săpăturii 
• Nivelarea(politura) fundului transeei 
• Epuizarea apelor din săpătura 
• Executarea patului de pozare 
• Lansarea conductei in tranşee 
• îmbinarea tuburilor din PP multistrat 
• Executarea probelor de etanşeitate si remedierea defecţiunilor daca este cazul 
• Executarea racordurilor 
• Executarea umpluturilor 
• Transportul excedentului de pamant 
 
 
Materiale 

Materialul conductelor de canalizare este PVC SN 8. 
Imbinarea conductelor se va realiza prin imbinare, conductele fiind prevazute cu garnituri. 

 
Transportul si depozitarea conductelor 

Transportul si depozitarea conductelor si accesoriilor se va face în conformitate cu cerintele furnizorilor si 
respectând Normele Generale de Protectia Muncii.  

Tevile se vor transporta cu vehicule corespunzatoare, luandu-se masuri de siguranta la incarcare si 
descarcare. Cand transportul se efectueaza la temperaturi scazute, aproape de inghet se vor preveni socurile. 

Depozitarea se va face in stive care nu trebuie sa depaseasca inaltimea de 2 metri. Din loc in loc se vor 
prevedea suporti pentru a impiedica deformarea tevilor. Se vor lua masuri pentru ca sa nu intre diverse 
componente in interiorul tevilor. De asemenea se va evita intrarea in contact cu substante ce ataca PEID-ul 
(combustibili pentru motoare, solventi etc). Tevile nu se vor tari pe sol si se vor feri de socuri puternice. 
 
Lucrari de terasamente 

Lucrarile de terasamente pentru executarea transeelor sunt urmatoarele: 

• se executa decopertarea zonelor în care se monteaza conductele, cu utilaje adecvate sau manual, în 
functie de natura stratului de decopertat (strat asfaltic, macadam, pamânt, strat vegetal-spatiu verde); 

• se executa sapatura, manual, în terenul natural, pentru transeea în care se pozeaza conductele. 
Materialele rezultate din desfacerea pavajelor care se pot refolosi se depozitează la marginea trotuarului 

astfel încât să nu împiedice scurgerea apei din rigole. 
Transeele pentru pozarea conductelor se executa fara sprijiniri pâna la adâncimea de 0,75 - 1,25 m de la 

suprafata terenului si cu sprijiniri mai jos.  
Latimea transeei va fi de minim 0,80 m. 
Baza transeei trebuie sa asigure rezemarea conductei uniform pe toata lungimea sa. 
Conductele se vor monta întotdeauna sub adâncimea de înghet (h=0.80-0.90 m). 
Inainte de inceperea sapaturii se aprovizioneaza intreaga cantitate de tuburi pentru tronsonul respectiv. 
Pe toata durata executiei lucrarilor, in lungul conductelor ce se monteaza se asigura o zona de lucru si o 

zona de circulatie. 
 
Montajul conductelor si accesoriilor 

La montajul conductelor si accesoriilor se vor avea în vedere urmatoarele: 

− verificarea în vederea depistarii eventualelor deteriorari aparute în timpul manipularilor; 

− coborârea în transee a conductelor si accesoriilor cu mijloace adecvate, pentru a fi ferite de 
lovituri sau deteriorari ale suprafetelor exterioare si interioare; 

− panta de montaj a conductelor este de minim 4‰.  

− la amplasarea conductelor se va tine seama de distantele minime între acestea si alte conducte 
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si instalatii, conform STAS 8591/1. 

− schimbarile de directie de pe traseul retelelor se vor realiza prin montarea de camine; 

− la trecerea conductelor prin peretii caminelor se prevad piese de etansare împotriva infiltratiilor; 

− la subtraversarea drumurilor, retelele se monteaza în conducte de protectie metalice, conform 
STAS 9213. 

 
Realizarea umpluturilor 

Dupa terminarea montajului conductelor, se verifica conductele si toate elementele acestora, în vederea 
depistarii eventualelor defectiuni survenite în timpul montajului si remedierii lor, dupa care se poate trece la 
realizarea umpluturilor. 

Materialul rezultat din sapatura se poate folosi, de regula pentru realizarea umpluturilor atât în zona de 
protectie a conductei,cât si pentru restul umpluturilor. 

Realizarea umpluturilor se face conform reglementarilor tehnice specifice pentru conductele din 
polietilena:  

• compactarea straturilor de umplutura se face manual; 

• zonele de îmbinare a tevilor se lasa libere pâna la efectuarea probei de presiune; 

• dupa efectuarea probei se realizeaza umplutura si în zonele de îmbinare, exact în aceleasi 
conditii cu cele de la restul umpluturilor de pe traseu; în partea finala a zonei de pozare a 
conductelor se amplaseaza si elementele de marcare a conductelor conform STAS 9570/1; se 
va reface suprafata drumurilor sau a solului vegetal; pentru conductele pozate sub zone 
carosabile, pâna la realizarea îmbracamintii definitive (dupa ce se verifica gradul de compactare 
al umpluturii), se executa o îmbracaminte provizorie din materiale bituminoase sau pavaje; 
capacele caminelor se pozeaza la nivelul îmbracamintii definitive; pe toata durata executiei 
lucrarilor, în lungul conductelor se asigura o zona de lucru si o zona de protectie (latimea zonei 
de protectie= 6 m). 

 
Refacere carosabile. 

După execuţia lucrărilor, suprafaţa afectata va fi refăcuta la condiţiile iniţiale. 
 
3.2.2.2 Camine de vizitare/spalare 

Pe traseul colectoarelor de canalizare menajera vor fi prevazute, la intersecţia a două sau trei canale se prevăd 
cămine de intersecţie, iar la schimbari de panta si la distanţe care variază după traseu, dar la maximum 60 m, s-au 
prevăzut cămine de vizitare – un total de 358 camine. 

 
Camine de vizitare 
Caminele de vizitare sunt proiectate pentru instalarea subterana in retelele de canalizare, cu scopul curatirii si 

controlului acestora, amplasandu-se de regula in puncte unde este posibila o infundare a retelei prin aglomerarea 
substantelor din apele reziduale si in punctele de schimbare de diametru din retea; la intersectia a doua sau mai multe 
conducte, la schimbare de directive si de panta. 

 
Căminele de canalizare vor fi de tip prefabricat din tuburi de beton. Acestea vor avea diametrul Ø=1.000 mm și 

înălţimea variabilă, în funcție de adâncimea de pozare a conductelor si vor fi prevăzute cu placă din beton armat cu 
dimensiunile 1.200 x 1.200 mm şi cu capac carosabil. 

Căminele vor fi prevăzute cu gura de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil conform SR EN 
124/1996, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte metalice. 

Partea superioară a capacului va fi montată la nivelul terenului, iar cadrul capacului va fi inclus în partea 
superioară a căminului. 

O atenţie sporită va fi acordată montării corespunzătoare a pieselor de trecere pentru conducte şi respectarea 
caietului de sarcini privind execuţia lucrărilor de săpături, umpluturi, turnarea şi vibrarea betoanelor. 
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Trecerea conductelor prin pereţii căminului se va executa cu piesă din PVC şi garnitură din cauciuc, pentru 
etanşarea spaţiului dintre conductă şi piesa de trecere. 

Cotele de montaj pentru piesele de trecere prin pereţii căminelor sunt indicate în planurile de situatie si profile. 
 
 

3.2.2.3 Conducte de refulare 

Colectoarele de canalizare sub presiune vor fi realizate din PEID, PE 100, Pn 6, SDR 17, De 75 mm ÷ De 180 
mm, vor avea lungimea totala de 1.649,0 m, repartizarea lungimilor pe diametre fiind urmatoarea: 

De [mm] L [m] 

75 1190,00 

125 42,00 

180 417,00 

 

Pozarea conductei se va face între şanţul drumului şi limita proprietăţilor, respectiv in zona de siguranta/protectie 
a drumului. Dacă acest lucru nu este posibil, conductele se vor monta, după caz, in ampriza drumului, în lateralul părţii 
carosabile, in acostamentul acestuia sau sub santuri. Se vor respecta distanţele faţă de alte reţele, prevăzute de STAS 
8591/1-91. 

La alegerea amplasamentului conductelor se va ţine seama şi de celelalte reţele edilitare existente în zonă (reţele 
electrice, telefonice, gaz etc.) care sunt prezente pe acest areal. 

Principalele condiţii de amplasare aplicabile în situaţia prezentului proiect sunt prezentate mai jos. 

• Distanţa minimă între conducte şi canale precum şi între acestea şi construcţiile existente trebuie să asigure 
stabilitatea construcţiilor, ţinând seama de adâncimea de fundare precum şi de caracteristicile geotehnice 
ale terenului. 

• În cazul reţelelor de apă potabilă aflate în vecinătatea canalizării trebuie să se evite exfiltraţiile din canal şi 
infiltraţiile apei de canalizare în reţeaua de apă potabilă. 

• Încrucişările între reţelele edilitare subterane se fac, de regulă sub un unghi de proiecţie într-un plan 
orizontal de 75... 90°. Se admit reduceri ale unghiului până la 45°, în cazul în care conductele sunt 
amplasate pe străzi care se intersectează până la acest unghi. 

• În plan vertical, profilul în lung prin colector va fi conceput astfel încât pantele radierului canalelor să 
urmărească, pe cât posibil, pantele terenului natural pentru a rezulta un volum de terasamente minim, cu 
condiţia respectării, unde este posibil, a vitezelor minime şi maxime în colectoare. 

Lucrările de terasamente şi de pozare a conductelor se vor executa manual sau mecanizat, în funcţie de situaţie, 
sub supraveghere şi fără să se ocupe ampriza drumului sau să afecteze cât mai puţin circulaţia rutieră normală. 

Dupa executarea sapaturii, fundul santului se va nivela si apoi se va realiza un pat de nisip cu grosime de 0,15 
m, compactat cu mijloace manuale pana se va realiza un grad de compactare de minim 0,90. Conductele vor fi 
protejate lateral si deasupra cu un strat de nisip cu grosimea de minim 0,10 m de la generatoarea superioară a 
conductei. Nisipul folosit pentru protectia tuburilor va avea granulatia 1 - 7 mm. 

Îmbinarea conductelor se va realiza prin: sudură cap la cap, electrofuziune sau flanşe. 
Pentru detectarea ulterioara a tuburilor PEID, se va monta pe acestea un fir metalic de insotire. 
Pentru identificarea conductei, pe toată lungimea se va monta bandă avertizoare din PVC de culoare maro, cu 

inscripţia CANAL, cu inserţie metalică detectabilă, la 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. 
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3.2.2.4 Camine amplasate pe conductele de refulare 

Pe conductele de refulare vor fi amplasate 11 camine de sectionare, curatire, golire si/sau aerisire. 

Nr. Crt. Denumire camin Amplasare camin 

1 R47.18-19-CC Conducta refulare SPAU 47.18 

2 R47.18-18-CC Conducta refulare SPAU 47.18 

3 R47.18-17-CC Conducta refulare SPAU 47.18 

4 R47.18-11-CC Conducta refulare SPAU 47.18 

5 R47.18-8-CCG Conducta refulare SPAU 47.18 

6 R42.23-10-CCG Conducta refulare SPAU 42.23 

7 R42.23-2-CCV Conducta refulare SPAU 42.23 

8 R38.11-15-CC Conducta refulare SPAU 38.11 

9 R38.11-12-CC Conducta refulare SPAU 38.11 

10 R38.11-6-CC Conducta refulare SPAU 38.11 

11 R37.15-4-CCA Conducta refulare SPAU 37.15 

  

Constructiile caminelor vor avea dimensiuni si adancimi diferite si vor fi de 2 tipuri: 

• prefabricate din tuburi de beton armat, cu mufa: acestea vor avea diametrul Ø=1.000 mm și înălţimea 
variabilă, în funcție de adâncimea de pozare a conductelor si vor fi prevăzute cu placă din beton armat 
cu dimensiunile 1.200 x 1.200 mm şi cu capac carosabil; aceste camine vor fi utilizate in cazul instalatiilor 
hidraulice cu o singura functiune: sectionare / golire / aerisire. 

• tip cuva, din beton armat, carosabile, acoperite la partea superioara cu placi din beton armat; aceste 
camine vor fi utilizate in cazul instalatiilor hidraulice cu o functiuni multiple: sectionare + golire + aerisire. 

Pentru trecerea conductelor prin pereti, se vor folosi piese de trecere etanse montate intre barele de armatura. 

O atenţie sporită va fi acordată montării corespunzătoare a pieselor de trecere pentru conducte şi respectarea 
caietului de sarcini privind execuţia lucrărilor de săpături, umpluturi, turnarea şi vibrarea betoanelor. 

Caminele vor acoperite la partea superioara cu placi din beton armat. 

Căminele vor fi prevăzute cu gura de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil conform SR EN 124/1996, 
montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte metalice. 

Cadrul capacului va fi inclus în partea superioară a căminului. 

 
3.2.2.5 Camine de racord 

Caminele de racord (1000 bucati) vor fi de tip prefabricat, din material plastic, vor fi prevazute cu capace inglobate 
in placa de beton si vor avea urmatoarele caracteristici constructive: 

• diametrul interior de 400 mm, 
•  racorduri – o intrare si o iesire avand Dn 160 mm. 
•  racorduri – doua intrari si o iesire avand Dn 160 mm. 
 
Caminele vor fi amplasate in domeniul public, pe trotuar sau intre spatiul carosabil si limita de proprietate. 
Amplasarea caminelor se va realiza pe un pat de pozare din nisip avand grosimea conform conditiilor de montaj 

specificata in fisa tehnica a echipamentului, iar umplutura din jurul caminelor va avea un grad de compactare de minim 
95%. 

In zonele in care caminele de racord vor fi amplasate in teren cu nivel hidrostatic ridicat, acestea vor fi prevazute 
la partea inferioara cu un bloc de beton monolit C12/15, avand grosimea de 300 mm si dimensiunile in plan de 700 x 
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700 mm. 
Numarul si pozitia finala a racordurilor vor fi stabilite de comun acord cu proprietarii si reprezentatii 

Beneficiarului. 
 

3.2.2.6 Statii de pompare apa uzata 

Datorită diferentelor de nivel din teren, sistemul de canalizare menajeră proiectat nu poate funcţiona gravitaţional 
pe toată lungimea lui, este necesara amplasarea a 5 staţii de pompare a apei uzate menajere, echipata cu 1A+1R 
pompe submersibile. 

 

NR.CRT. 
DENUMIRE 

SPAU 

COORDONATE STEREO70 

X Y 

1 SPAU 38.11 377731.429 573020.884 

2 SPAU 37.15 377208.039 572947.897 

3 SPAU 42.23 377305.802 573971.273 

4 SPAU 19.1 376749.973 573803.572 

5 SPAU 47.18 376631.374 574110.862 

 
Staţiile de pompare ape uzate sunt de tip prefabricat din beton si au diametrul cuprins intre 1.5 si 2.0 m, iar 

adancimea este cuprinsa intre 3,00 si 4,70 m. 

Statiile de pompare de pe reteaua de canalizare se vor amplasa pe marginea drumului, pe zona dintre limita de 
proprietate si rigola existenta sau carosabilul drumului. 

 

Denumire 
SPAU 

Amplasament 
Caracteristici hidraulice 

Caracteristici 
constructive cheson 

Caracteristici conducta 
refulare PEID 

Q [l/s] H pompare [m] D [m] H [m] De [mm] L [m] 

SPAU 38.11 
Strada 

Rozmarinului 
3,00 18,00 1,5 4.48 75 525 

SPAU 37.15 
Strada  

Malinului   
3,20 9,00 1,5 4.69 75 262 

SPAU 42.23 
Strada  

Lacramioarelor   
3,00 11,00 1,5 3.16 75 403 

SPAU 19.1 
Strada  

Margaritarilor   
10,00 7,00 1,5 4.41 125 42 

SPAU 47.18 
Strada  
Daliei   

17,00 10,00 2,0 4.49 180 417 

 

Imprejmuirea amplasamentelor statiilor de pompare se va realiza cu panouri din sarma galvanizata, pe stalpi 
metalici sau din beton armat, cu fundatii izolate din beton simplu C12/15. 

Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare se face subteran. Subtraversările cablurilor electrice se 
vor realiza prin tranșee deschisă. 

Staţiile de pompare vor fi dotate cu următoarele elemente:  
o tablou electric şi de automatizare; 
o accesorii: scară de acces din inox, racord ventilare, capac din aluminiu cu închidere cu cheie; 
o traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pompă), maxim (pornire pompă); 
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o senzori de nivel tip plutitori pentru protecţia la lipsa de apă şi alarmă nivel maxim; 
o instalaţii hidraulice complete: autocuplaj fontă, conducte refulare din inox, coturi şi ramificaţii din inox cu 

pierderi de presiune reduse, robineţi de secţionare, clapet antiretur cu bilă cu montare şi funcţionare în mediu cu 
umiditate ridicată; 

o instalaţie de ventilaţie naturală (priză de aer proaspăt şi gură de evacuare aer viciat). 
o vana pentru goliriea/aerisirea conductei de refulare. 
Pompele vor funcţiona alternativ şi vor porni/opri automat funcţie de nivelul apei din bazin. 

Staţia de pompare va fi echipată cu 2 electropompe (1A+1R) de tip submersibil, cu rotor tocător unicanal care vor 
permite mărunţirea unor corpuri solide cu dimensiuni mai mari de 7 cm. 

Pe intrarea în staţia de pompare se va monta un tocător, ce are rolul de a mărunţi corpurile solide. Montarea 
tocătorului se va face pe peretele chesonului, în dreptul conductei de deversare a apei uzate în chesonul pompelor 
cu ajutorul unei rame de montaj din oţel protejată împotriva coroziunii prin zincare. 

Pompele vor avea sisteme de glisare pe verticală, astfel încât revizia, repararea sau înlocuirea lor să se facă cu 
uşurinţă şi în timp scurt, fără să fie nevoie de golirea bazinului de aspiraţie. 

Pentru executarea de lucrări în bazinul de aspiraţie va fi prevazuta instalatie de ventilaţie mecanica pentru 
îndepărtarea gazelor nocive în scopul evitării accidentelor şi exploziilor. 

 

3.2.2.7 Lucrari speciale 

Pe colectoarele de canalizare gravitationala si pe conductele de refulare se vor realiza urmatoarele lucrari 
speciale: 

❑ Subtraversari drum judetean – 8 bucati; 

Subtraversari drum judetean DJ101G - canalizare 

Nr. 
crt. 

Denumire 
lucrare 

Caracteristici 
conducta activa 

Diametru conducta 
protectie OL [mm] 

Lungime in plan 
[m] 

1 SbD-CM65.9 PVC SN8, Dn 250mm 406,4X8.7 36.00 

2 SbD-CM27.66 PVC SN8, Dn 250mm 406,4X8.7 36.00 

3 SbD-CM27.48 PVC SN8, Dn 250mm 406,4X8.7 22.00 

4 SbD-CM34.7 PVC SN8, Dn 250mm 406,4X8.7 10.00 

5 SbD-CM27.40 PVC SN8, Dn 250mm 406,4X8.7 7.50 

6 SbD-CM27.1 PVC SN8, Dn 250mm 406,4X8.7 15.00 

     
Subtraversari drum judetean DJ101D- canalizare 

Nr. 
crt. 

Denumire 
lucrare 

Caracteristici 
conducta activa 

Diametru conducta 
protectie OL [mm] 

Lungime in plan 
[m] 

1 SbD-CM65.78 PVC SN8, Dn 250mm 406,4X8.7 18.00 

2 SbD-R19.1-4 PEID, De 125mm 300X8.7 25.00 

 
Subtraversările de drum judetean vor fi executate prin foraj orizontal. 
Execuţia prin foraj orizontal necesită o poziţionare perpendiculară pe drumul judetean, la adâncimea de minim 

1,5 m (conf. STAS 9312-97) a unei conducte metalice, care va constitui protecţia conductei de canalizare. 
 

Subtraversarile de drum  vor tine seama de prevederile STAS 9312 – 87 si se vor executa perpendicular pe 
sosea, prin foraj orizontal, de catre o intreprindere specializata in astfel de lucrari, care sa detina si agrementarile 
necesare conform legislatiei in vigoare. 

In zona subtraversarii drumului  cota de pozare a conductei trebuie sa respecte prevederile STAS 9312/1987, 
astfel incat diferenta intrssse cota ax drum si cota generatoare superioara a tubului de protectie sa fie minim 1.50 m. 
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Conducta de protectie din OL depaseste cu cel putin 100 mm diametrul exterior al conductei din PEID sau PP 
Multistrat si vor fi protejate anticoroziv. 

Conductele se vor poza subteran (sub adancimea de inghet), pe spatiul cuprins intre acostamentul drumului si 
limita proprietatilor (garduri), respectand distantele fata de alte retele, prevazute de STAS 8591/1-91. 

Sistemul de executie propus reduce la minimum restrictiile de circulatie pe aceste drumuri, cu implicatiile care 
deriva pentru lucrarile de avertizare, semnalizare, pericolele de accidente etc. 

La executia santurilor, lucrarile nu vor afecta circulatia rutiera in zona. 

Lucrarile de terasamente si de pozare a conductelor se vor executa manual sau mecanizat, in functie de situatie, 
sub supraveghere si fara sa se ocupe ampriza drumului sau sa afecteze cat mai putin circulatia rutiera normala. 

 

Subtraversarile de drum vor tine seama de prevederile STAS 9312 – 87 si se vor executa perpendicular pe 
sosea, prin foraj orizontal dirijat, de catre o intreprindere specializata in astfel de lucrari, care sa detina si agrementarile 
necesare conform legislatiei in vigoare. 

In zona subtraversarii drumului  cota de pozare a conductei trebuie sa respecte prevederile STAS 9312/1987, 
astfel incat diferenta intre cota ax drum si cota generatoare superioara a tubului de protectie sa fie minim 1.50 m. 

Conducta de protectie din OL depaseste cu cel putin 100 mm diametrul exterior al conductei  si vor fi protejate 
anticoroziv. 

Conductele se vor poza subteran (sub adancimea de inghet), pe spatiul cuprins intre acostamentul drumului 
national si limita proprietatilor (garduri), fara a deteriora carosabilul drumului national, respectand distantele fata de alte 
retele, prevazute de STAS 8591/1-91. 

Sistemul de executie propus reduce la minimum restrictiile de circulatie pe aceste drumuri, cu implicatiile care 
deriva pentru lucrarile de avertizare, semnalizare, pericolele de accidente etc. 

La capetele subtraversării se execută două excavaţii denumite gropi de acces. La capătul de iniţiere a forajului 
dimensiunile sunt: L =  1.00 - 2,00 m, iar la capătul opus, de tragere: L = 1.30 – 3.80 m. 

Suprafaţa necesară lucrului va fi redusă. Practic, suprafaţa de lucru trebuie să coincidă cu suprafaţa excavaţiilor, 
la care se adaugă o zonă adiacentă unde se va amplasa un compresor. 

Lucrarile de terasamente si de pozare a conductelor se vor executa manual sau mecanizat, in functie de situatie, 
sub supraveghere si fara sa se ocupe ampriza drumului sau sa afecteze cat mai putin circulatia rutiera normala. 

Acest tip de foraj se poate utiliza în situaţii complexe, cu multe utilităţi îngropate, pe distanţe lungi (de până la 
500 mm), pentru conducte cu diametre mari, în zone de importanţă deosebită de genul căilor ferate şi a autostrăzilor în 
condiţii de trafic, a unor mari cursuri de apă sau a unor întinderi de apă (bălţi, iazuri, lacuri), a unor suprafeţe betonate 
(construite sau nu). 

Metoda forajului orizontal dirijat foloseşte un sistem de forare rotativ, hidrodinamic şi monitorizat permanent 
bazat pe următoarele principii tehnologice: 

- utilizarea unei prăjini de foraj înzestrate cu o sapă ascuţită; 

- înaintarea pe orizontală este asigurată de mişcarea rotativă şi de un curent de noroi special de foraj; 

- urmărirea de la suprafaţă (prin telecomandă) a prăjinilor şi sapei de foraj, pentru a se menţine sub control 
unghiul de înclinare, viteza de rotaţie şi înaintare şi direcţia, în vederea ocolirii obstacolelor şi asigurării preciziei în 
atingerea punctului de ieşire la suprafaţă. Sistemul de urmărire va utiliza o sursă de unde electromagnetice şi un 
computer. 

Caracteristicile utilajelor folosite la execuţia forajelor orizontale dirijate vor fi după cum urmează: 

- vor exercita un control permanent asupra sapei de foraj, respectiv urmărirea exactă a traseului forajului, a 
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adâncimii şi înclinaţiei de pozare, precum şi a temperaturii solului. De asemenea, la sfârşitul lucrării, pe baza informaţiilor 
furnizate de emiţătorul radio din corpul sapei de foraj se va executa un proiect „as built” precis al lucrării realizate; 

- vor asigura o precizie mare de lucru. La orice distanţă de lucru, preciza ieşirii la suprafaţă la punctul dorit 
trebuie să fie de ± 5 cm; 

- vor permite subtraversarea distanţelor lungi. Utilajele folosite vor putea executa subtraversări de până la 400 
m; 

- vor avea viteza de lucru mare. O subtraversare de până la 100 m (în funcţie de diametrul conductei) se va 
putea executa într-o zi. 

Condiţia necesară pentru utilizarea metodei forajului orizontal dirijat este alocarea unei suprafeţe suficiente 
pentru amplasarea instalaţiei de foraj. În tabelul următor sunt prezentate date tehnice şi date referitoare la suprafeţele 
de teren necesare în funcţie de tipul de instalaţie folosită şi de adâncimea pozării. La suprafaţa ocupată de instalaţie se 
adaugă o suprafaţă adiacentă pe care se amplasează autocamionul cu unitatea de amestec a noroiului de foraj. 

În principiu, tehnologia de execuţie a unui foraj orizontal dirijat este următoarea: 

- Etapa I - a forajului pilot - se execută o deschidere în sistem umed, folosind un fluid de foraj special, pe bază 
de bentonită. Noroiul de foraj, transportat printr-un sistem de prăjini de foraj către capul forajului, presează materialul 
întâlnit şi dislocat şi se amestecă cu acesta, formând o crustă de jur împrejurul deschiderii forate (în terenuri instabile, 
unde peretele nu se poate cimenta, se vor folosi tuburi de protecţie). Excesul de lichid spală deschiderea şi evacuează 
materialul fin. 

- Etapa II - a tragerii conductei - constă în detaşarea capului de foraj la extremitatea opusă locului de iniţiere a 
forajului şi înlocuirea acestuia cu un cap de tragere, la care se ataşează conducta ce urmează a fi pozată. Prăjinile de 
foraj, capul de tragere, eventualul tub de protecţie împreună cu conducta se retrag spre instalaţie, conducta rămânând 
în subteran. 

 
 

3.3 Costurile estimative ale investitiei 

Costul estimativ al investitiei s-a determinat pornind de la evaluarea principalelor cantitati de lucrari necesare 
pentru reabilitare si modernizare. Evaluarea a stat la baza intocmirii Devizului General. Devizul General s-a intocmit 
conform prevederilor H.G. 907/2016 si cuprinde toate cheltuielile necesare realizarii investitiei. 

 
Asistenta tehnica si supervizare 
Asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor de executie se refera la asigurarea serviciilor de consultanta de 

specialitate pe durata implementarii proiectului. Serviciile de consultanta vor fi solicitate numai pentru activitatile si 
ariile de expertiza pentru care Beneficiarul nu dispune de forte proprii. 

Activitatea de consultanta pe timpul executiei lucrarilor este foarte utila pentru monitorizarea actiunilor 
intreprinse de Antreprenor, care trebuie sa respecte intocmai oferta prezentata la etapa de licitatie, tema impusa prin 
documentatia de licitatie si legislatia in vigoare si sa nu uitam proiectul realizat de echipa de proiectare. 

Supervizarea si monitorizarea este asigurata de catre beneficiar prin intermediul inspectorilor de santier 
proprii, sau asistat de un consultant. 
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DEVIZ GENERAL (cf. H.G. 907/2016) 

al obiectivului de investiţii 

„Sisteme de canalizare si epurare apa – retea de canalizare in comuna Barcanesti, judetul Prahova”, etapa 2 

>Componenta apa uzata< 

 

 

Nr.cr
t. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara 
T.V.A.) 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amanajarea terenlui 

1.1. Obtinerea Terenului 
                             

-    
                          

-    
                          

-    

1.2. Amenajarea terenului 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

1.3. 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 
la starea initiala 

                              
-    

                           
-    

                           
-    

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

Total capitolul 1 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

Total capitolul 2 
              

200,000.00  
             

38,000.00  
          

238,000.00  

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studii 
                

25,000.00  
               

4,750.00  
             

29,750.00  

  

3.1.1. Studii de teren 
                

20,000.00  
               

3,800.00  
             

23,800.00  

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 
                  

5,000.00  
                  

950.00  
               

5,950.00  

3.1.3. Alte studii specifice 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

3.2. 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 

                
20,000.00  

               
3,800.00  

             
23,800.00  

3.3. Expertizare tehnică 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

3.4. 
Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 

                              
-    

                           
-    

                           
-    

3.5. Proiectare 
              

418,680.30  
             

79,549.26  
          

498,229.55  

  3.5.1. Temă de proiectare + Nota conceptuala 
                              

-    
                           

-    
                           

-    
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Nr.cr
t. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara 
T.V.A.) 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 

                
21,687.08  

               
4,120.54  

             
25,807.62  

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

                
50,000.00  

               
9,500.00  

             
59,500.00  

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie 

                
28,916.10  

               
5,494.06  

             
34,410.16  

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 
              

318,077.12  
             

60,434.65  
          

378,511.77  

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 
                

50,000.00  
               

9,500.00  
             

59,500.00  

3.7. Consultanta 
              

130,122.46  
             

24,723.27  
          

154,845.72  

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii 

              
130,122.46  

             
24,723.27  

          
154,845.72  

3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investiţii - Consultanta elaborare si depunere 
cerere de finantare 

                
57,832.20  

             
10,988.12  

             
68,820.32  

3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investiţii - implementare 

                
72,290.25  

             
13,735.15  

             
86,025.40  

3.7.2. Auditul financiar 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

3.8. Asistenta tehnica 
              

245,786.86  
             

46,699.50  
          

292,486.37  

  

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 
              

101,206.36  
             

19,229.21  
          

120,435.56  

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 
                

28,916.10  
               

5,494.06  
             

34,410.16  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii 

                
72,290.25  

             
13,735.15  

             
86,025.40  

3.8.2. Dirigenţie de şantier 
              

144,580.51  
             

27,470.30  
          

172,050.80  

Total capitolul 3 
              

889,589.62  
          

169,022.03  
       

1,058,611.65  

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 
         

14,258,050.84  
       

2,709,029.66  
     

16,967,080.50  

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 

                
25,000.00  

               
4,750.00  

             
29,750.00  
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Nr.cr
t. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara 
T.V.A.) 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care necesită montaj 

              
175,000.00  

             
33,250.00  

          
208,250.00  

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
nu necesită montaj şi echipamente de transport 

                              
-    

                           
-    

                           
-    

4.5. Dotări 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

4.6. Active necorporale 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

Total capitolul 4 
         

14,458,050.84  
       

2,747,029.66  
     

17,205,080.50  

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 
              

101,206.36  
             

19,229.21  
          

120,435.56  

  

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier 

              
101,206.36  

             
19,229.21  

          
120,435.56  

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
              

160,426.83  
                           

-    
          

160,426.83  

  

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii finanţatoare 

                              
-    

                           
-    

                           
-    

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii 

                
72,921.29  

                           
-    

             
72,921.29  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii 

                
14,584.26  

                           
-    

             
14,584.26  

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 
- CSC 

                
72,921.29  

                           
-    

             
72,921.29  

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare 

                              
-    

                           
-    

                           
-    

5.3. 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% din 
1.2;1.3;1.4;2;3.5;3.8;4 ale DG) 

           
1,532,251.80  

          
291,127.84  

       
1,823,379.64  

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 
                

15,000.00  
               

2,850.00  
             

17,850.00  

Total capitol 5 
           

1,808,884.99  
          

313,207.05  
       

2,122,092.03  

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 
                              

-    
                           

-    
                           

-    
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Nr.cr
t. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara 
T.V.A.) 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

6.2. Probe tehnologice şi teste 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

Total capitol 6 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

TOTAL GENERAL 
     

17,356,525.44  
    

3,267,258.74  
  

20,623,784.18  

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 
     

14,584,257.20  
    

2,771,008.87  
  

17,355,266.06  
     

 
   

  
   

 
 

   

  Intocmit,  

Beneficiar/Investitor 
SC RALMA PROIECT 

CONSULTING SRL 
 

Comuna Barcanesti Ing. Madalina Cristea  
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Devizul capitolului 4  privind investitia 

„Sisteme de canalizare si epurare apa – retea de canalizare in comuna Barcanesti, judetul Prahova”, etapa 2 

OBIECTUL RETEA DE CANALIZARE 

Nr.  Denumire 
Valoarea pe categorii de lucrări, 

(fără TVA) 
TVA 

Valoarea pe 
categorii de 

lucrări, 
(inclusiv 

TVA) 

Crt.    lei  lei lei 

  I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII     

1 Terasamente 7210750.00 1370042.50 8580792.50 

2 
Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) 
şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, 
finisaje) 

0.00 0.00 0.00 

3 Izolaţii 0.00 0.00 0.00 

4 Instalaţii electrice 0.00 0.00 0.00 

5 Instalaţii hidraulice 6635737.84 1260790.19 7896528.03 

6 
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-
TV, intranet 

0.00 0.00 0.00 

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

8 Instalaţii de telecomunicaţii 0.00 0.00 0.00 

          

  Total I (fără TVA) 13846487.84 2630832.69 16477320.53 

  TVA (19%) 2630832.69     

  Total I (cu TVA) 16477320.53     

  II - MONTAJ     

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 

  Total II (fără TVA) 0.00 0.00 0.00 

  TVA (19%) 0.00     

  Total II (cu TVA) 0.00     

  III - PROCURARE     

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 

2 Utilaje şi echipamente de transport   0.00 0.00 

3 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4 
Active necorporale (drepturi referitoare la brevete, 
licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate) 

  0.00 0.00 

  Total III (fără TVA) 0.00 0.00 0.00 

  TVA (19%) 0.00     

  Total III (cu TVA) 0.00     

  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fără TVA) 13846487.84     

  TVA (19%) 2630832.69     

  TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 16477320.53     

     ÎNTOCMIT,   

  

SC Ralma Proiect Consulting SRL 
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                                                                         Devizul capitolului 4  privind investitia 

„Sisteme de canalizare si epurare apa – retea de canalizare in comuna Barcanesti, judetul Prahova”, etapa 2 

OBIECT -  STATII DE  POMPARE 

Nr.  Denumire 
Valoarea pe categorii de lucrări, 

(fără TVA) 
TVA 

Valoarea pe 
categorii de 

lucrări, 
(inclusiv 

TVA) 

Crt.    lei  lei lei 

  I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII     

1 Terasamente 197880.00 37597.20 235477.20 

2 
Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) 
şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, 
finisaje) 

100000.00 19000.00 119000.00 

3 Izolaţii 0.00 0.00 0.00 

4 Instalaţii electrice 25000.00 0.00 0.00 

5 Instalaţii hidraulice 88683.00 16849.77 105532.77 

6 
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-
TV, intranet 

0.00 0.00 0.00 

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

8 Instalaţii de telecomunicaţii 0.00 0.00 0.00 

          

  Total I (fără TVA) 411563.00 73446.97 485009.97 

  TVA (19%) 78196.97     

  Total I (cu TVA) 489759.97     

  II - MONTAJ     

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 25000.00 4750.00 29750.00 

  Total II (fără TVA) 25000.00 4750.00 29750.00 

  TVA (19%) 4750.00     

  Total II (cu TVA) 29750.00     

  III - PROCURARE     

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 175000.00 33250.00 208250.00 

2 Utilaje şi echipamente de transport   0.00 0.00 

3 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4 
Active necorporale (drepturi referitoare la brevete, 
licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate) 

  0.00 0.00 

  Total III (fără TVA) 175000.00 33250.00 208250.00 

  TVA (19%) 33250.00     

  Total III (cu TVA) 208250.00     

  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fără TVA) 611563.00     

  TVA (19%) 111446.97     

  TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 723009.97     

  ÎNTOCMIT,   

  

SC Ralma Proiect Consulting 
SRL   
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3.4 Studii de specialitate 

In vederea elaborarii prezentei documentatii, au fost intocmite studii de teren – topografice si geotehnice. 
Studiul geotehnic a inclus probe de laborator, detalii privind amplasarea forajelor de studiu pe planul de situatie, 

a cuprins specificatii privind natura terenului si solutiile de fundare. 
Studiile topografice au fost realizate utilizând echipamente moderne şi programe adecvate lucrărilor edilitare. Au 

fost realizate în sistem Stereo 70 plan de referinţă Marea Neagră 1975, respectând normativele impuse de Oficiul 
Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie. 

Pe baza masuratorilor efectuate, s-a materializat pe teren axul drumului existent si configuratia tramei stradale 
pana la limitele de proprietate (planul banda), urmarindu-se punctele caracteristice in plan, profil longitudinal si profil 
transversal. Statiile de ridicare au fost materializate prin buloane si martori. 

Ridicarea nivelitica in profil longitudinal s-a facut prin nivelment geometric combinat cu profiluri transversal. 
 

3.5 Grafic orientativ de realizare a investitiei 

 

Graficul de realizare a investiției 

Activitate 

  

Luna 
1-4 

Luna 
5-6 

Luna 
7-8 

Luna 
9-10 

Luna 
11-12 

Luna 
13-14 

Luna 
15-16 

Luna
17-18 

                  

Studii de teren, SF, avize, doc. 
avize                 

                  

PTh+DTAC                 

                  

Verificare proiect                 

                  

Organizare achizitii                 

                  

Consultanta                 

                  

Asistenta tehnica din partea 
proiectantului                 

                  

Asigurarea supravegherii executiei                 

                  

Constructii si instalatii                 

                  

Organizare de santier                 

                  

Taxa ISC                 

                  

Taxa CSC                 

                  

Cheltuieli diverse si neprevazute                 
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4 Analiza optiunilor tehnico-economice propuse pentru realizarea investitiei 

4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea 
scenariului de referinta 

Investitiile pentru sectorul de apa si apa uzata s-au propus in scopul indeplinirii obligatiilor de mediu, precum si 
respectarii legislatiei europene si romanesti in vigoare (DE 98/83/CE, DE 91/271/EEC, NTPA 011/2002 etc.). 

Identificarea lucrarilor de investitii a avut in vedere urmatoarele: 

✓ Incadrarea indicatorilor de calitate ai apei in concordanta cu normelor romane - Legea Calitatii Apei nr. 
458/2002, completata de Legea nr. 182/2011 si conform Directivei Consiliului 98/83/CE; 

✓ La stabilirea fazelor pentru implementarea masurilor referitoare la sistemele de canalizare ale apelor uzate si 
epurare s-a tinut cont de termenele asumate pentru colectarea si epurarea apelor uzate, termene, care se 
refera atat la realizarea retelelor pentru colectarea apelor menajere, cat si la epurarea acestora inainte de a fi 
evacuate in emisar. 

Investitiile propuse au ca scop imbunatatirea indicatorilor de performanta (operationali, manageriali, financiari), a 
nivelului si a eficientei serviciilor de apa corespunzatoare ariei proiectului astfel: 

✓ cresterea gradului de acoperire al retelelor de alimentare cu apa/canalizare, prin extinderea retelelor de 
distributie si cresterea procentului de conectare al populatiei; 

✓ reducerea pierderilor de apa, implicit al volumului de apa non profit pana la o valoare admisibila de functionare 
a sistemului, masura materializata prin reabilitari ale conductelor de transport si distributie, cu implicatii majore 
in reducerea volumului de apa rezultat din pierderi care se infiltreaza in reteaua de canalizare, in functionarea 
eficienta a statiilor de epurare, in reducerea consumului energetic, in imbunatatirea exploatarii surselor de 
apa; 

✓ imbunatatirea managementului energetic, prin reabilitarea retelelor de apa, reabilitare statiilor de pompare 
etc. 

Eforturile sunt focalizate, in principal, pe urmatoarele componente: 

✓ executia/reabilitarea statiilor de pompare; 
✓ extinderea si reabilitarea retelelor de distributie 
✓ extinderea retelelor de canalizare. 
Analiza opțiunilor oferă o privire de ansamblu asupra abordării, considerentelor și recomandărilor privind 

investițiile necesare pe termen scurt. Analiza economică include costurile de investiții și costurile operaționale și de 
întreținere pentru toate investițiile relevante. In final, recomandările de soluții s-au făcut pe baza Valorii Nete 
Actualizate. 

Analiza și comparația fiecarui scenariu a avut în vedere costuri cu investiții și Operare & Întreținere, 
sustenabiliatatea proiectului. 

Criteriile care stau la baza analizei tehnico-economice a optiunilor sunt: 

1. Sustenabilitatea investitiei prezentata pe larg la capitolul 4.4. 

2. Raportul optim: costurile cu investitia vs costurile cu operarea si intretinerea. 

Costurile de investitie au fost determinate in baza costurilor unitare pentru instalatii de repompare, extinderea 
capacitatilor de stocare si retele de distributie sau de canalizare.  

Costurile unitare utilizate au ca sursa lucrari recente ofertate in Romania, cu specificul alimentarilor cu apa si 
canalizarilor orasenesti/rurale, informatii din partea contractorilor, a furnizorilor de materiale si echipamente, 
experienta Proiectantului si alte surse identificate de Proiectant. 

Costurile de exploatare, intretinere si administrare includ costurile fixe (intretinere, personal si administrare) si 
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costurile variabile (energie electrica, consumabile, taxe pentru prelevare apa la Apele Romane etc.). Costurile anuale 
de intretinere sunt raportate la valoarea investitiilor si nu includ si costurile de inlocuire. 

Durata tehnica de viata a investitiilor a fost considerata dupa cum urmeaza: 

• Pentru utilaje si echipamente: 15 ani 

• Pentru lucrari civile: 30 ani 

• Pentru lucrari de conducte: 30 ani 

 

4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari 
climatice, ce pot afecta investitia  

Din punct de vedere al vulnerabilitatii cauzate de factori de risc antropici si naturali ce pot afecta investitia se 
impune elaborarea unui management al riscurilor: 

Managementul riscului presupune urmatoarele etape: 

1. Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control 
2. Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo şi arborii 

decizionali 
3. Reactia la risc - cuprinde masuri şi actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului 
Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui 

eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. 

Riscul apare atunci cand:  

✓ un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur; 
✓ efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura; 
✓ atat evenimentul cat şi efectul acestuia sunt incerte. 
1. Identificarea riscului 

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.  

2. Analiza riscului  

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. 
Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor 
pentru riscurile identificate. Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de 
probabilitatea de aparitie si impactul produs. 

3. Reactia la Risc  

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate, se impart in urmatoarele categorii: 
✓ Evitarea riscului – implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;  
✓ Transferul riscului – impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);  
✓ Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;  
✓ Planuri de contingenta – planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului. 
 

1. Identificarea riscului 

Tipuri de risc cu probabilitate de aparitie: 

Tip de risc  Elementele riscului Tip Actiune Corectiva Metoda Eliminare  

Riscul constructiei  Riscul de aparitie a 
unui eveniment care 

Eliminare risc  Semnarea unui contract cu 
termen de finalizare fix  
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Tip de risc  Elementele riscului Tip Actiune Corectiva Metoda Eliminare  

conduce la 
imposibilitatea 
finalizarii acesteia la 
timp si la costul 
estimat  

Riscul de intretinere  Riscul de aparitie a 
unui eveniment care 
genereaza costuri 
suplimentare de 
intretinere datorita 
executiei lucrarilor  

Eliminare risc  Semanarea unui contract cu 
clauze de garantii extinse 
astfel incat aceste costuri sa 
fie sustinute de executant  

Obtinerea finantarii  Riscul ca beneficiarul 
sa nu obtina 
finanatarea din fonduri 
guvernamentale  

Eliminare risc  Beneficiarul impreuna cu 
consultantul vor studia 
amanuntit documentatia 
astfel incat sa nu apara o 
astfel de situatie  

Solutiile tehnice  Riscul ca solutiile 
tehnice sa nu fie 
corespunzatoare din 
punct de vedere 
tehnologic  

Eliminare risc  Beneficiarul impreuna cu 
proiectantul vor studia 
amanuntit documentatia 
astfel incat sa fie aleasa 
solutia tehnica cea mai buna.  

Grad de atractivitate 
scazuta a investitiei  

Riscul ca cetatenii sa 
nu aprecieze 
obiectivul de investitii 
si astfel sa nu se 
realizeze beneficiile 
urmarite  

Eliminare risc  Realizarea unei promovari 
intense a investitiei in zona si 
corelarea acestei investitii cu 
alte proiecte de imbunatatire 
a infrastructurii publice.  

In prezenta analiza de risc ne propunem sa determinam calitativ factorii care pot provoca modificari semnificative 
ale variabilelor critice identificate astfel incat indicatorii proiectului sa sufere modificari majore, respectiv: 
✓ Cheltuielile totale de operare; 
✓ Valoarea costurilor totale de operare; 
✓ Starea si calitatea celorlalte tipuri de infrastructuri edilitare din comuna. 
✓ Factorul de actualizare este dependent si sensibil la modificarea urmatorilor factori: 

o Dinamica generala a economiei romanesti; 
o Rata de inflatie; 
o Stabilitatea politica si sociala; 
o Ipoteze la diferite nivele; 

Fluxul de derulare a proiectului este compus dintr-o gamă largă de activităţi, care se finalizează cu obţinerea unor 
rezultate necesare atingerii obiectivelor proiectului. Activităţile proiectului au la bază o serie de ipoteze sau prezumţii 
care trebuiesc în prealabil soluţionate pentru derularea în bune condiţii a proiectului. Ipotezele apar ca factori mai 
presus de controlul direct al proiectului şi sunt necesare a se defini pentru succesul proiectului. 

 

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum 

Necesarul de utilităţi: 

Pentru realizarea obiectivelor de investitii, sunt necesare următoarele utilităţi: 
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- apă potabilă şi tehnologică; 
- energie electrică; 
Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi - pe perioada executiei lucrarilor. 

Asigurarea cu apă potabilă necesară şantierelor, se va realiza din sursele de apă existente în zonă şi prin grija 
constructorului. Pentru apa tehnologică se vor folosi sursele existente din zonă sau apele de suprafaţă cu debit 
permanent.  

Alimentarea consumatorilor casnici, din sistemul energetic naţional se face prin intermediul PTA 20/0, 4 kVA, 
racordate la LEA 20 kVA care traversează localitatea. 

Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi - pe perioada operarii obiectivelor de investitii. 

Pentru functionarea corespunzatoare a retelelor de alimentare cu apa / de canalizare propuse este necesara 
racordarea statiilor de pompare apa potabila respectiv apa uzata menajera la reteaua de curent electric de 
joasa/medie tensiune din zona. 

Racordurile electrice din sistem fac obiectul unui proiect distinct care va fi realizat prin grija Autoritatii Contractante, 
de catre societatea de furnizare de energie electrica din zona sau de catre o firma agreata de catre aceasta, ata ca 
proiecatre cat si ca executie. 

Solutia privind asigurarea energie electrice pentru statiile de repompare apa potabila se va definitiva in urma 
parcurgerii etapelor de avizare din partea operatorilor locali de trasnport energie electrica (studiu de solutie, aviz tehnic 
de racordare). 

 
4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii 

4.4.1 Impactul social si cultural, egalitatea de sanse 

Se apreciază că realizarea obiectivului de investiţie in aria studiata, are o influenţă benefică pentru protecţia 
aşezărilor umane şi a unor obiective de interes public, avand in vedere faptul ca lucrările prevăzute a se executa, 
asigură continuitate in alimentarea / calizarea zonelor studiate, în concordanţă cu cerinta de apa actuala şi de 
perspectivă. 

Lucrările de executie, nu afectează aşezările umane sau obiectivele de interes public. 

4.4.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare 

Prin realizarea lucrărilor de executie vor fi create noi locuri de muncă. Lucrările de execuţie vor fi atribuite prin 
licitaţie unui constructor. 

1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie = 52 persoane 
2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare = 2 persoane 
Pentru realizarea investitiei propuse prin proiect s-a estimat un numar de 52 locuri de munca temporare direct 

implicate in faza de executie a lucrarilor astfel:  

 

Nr. Crt. Denumire  Categorie Profesionala Necesar 

1 Sef santier Inginer  1 

2 Sef echipa Maistru 1 

3 Muncitori calificati 
Instalatori –apa si canal 10 

Electromecanici 2 

4 Muncitori necalificati Muncitori 38 

TOTAL    52 

 

4.4.3 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate 

 Impactul asupra apelor de suprafata si subterane 

In cazul in care se respecta normele legale privind lucrarile in domeniul constructiilor, lucrarile ce vor fi efectuate 
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pentru extinderea sistemului de apa uzata, vor avea un impact scazut, doar temporar asupra apelor subterane si a 
apelor de suprafata, pe perioada etapei de realizare a lucrarilor  

Pe perioada de operare, comparativ cu situatia actuala, implementarea proiectului va determina un impact pozitiv 
asupra calitatii apelor de suprafata (in aval de punctul de descarcare in receptor) si asupra apelor subterane, impact 
pozitiv ce se datoreaza investitiilor propuse ce acopera reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare. 

 Emisiile in atmosfera 

Vor aparea in timpul ambelor etape, etapa de constructie si etapa de operare si mentenanta a masurilor 
implementate. Emisiile asteptate pe perioada de operare vor fi sub limitele acceptate. Calitatea aerului va fi tinuta la 
un nivel bun, in concordanta cu reglementarile existente, in conditiile unei utilizari si administrari corecte a materialelor 
si echipamentelor pentru reabilitarea / extinderea retelelor de apa potabila si a sistemului de canalizare. 

 Impactul asupra solului si subsolului  

Lucrand in conditiile impuse de legislatie, lucrarile preconizate de extindere vor avea un impact minim si doar 
temporar asupra solului si subsolului. Comparativ cu situatia actuala, dupa implementarea proiectului, datorita 
extinderii sistemului de apa uzata, este estimat pe termen lung, un efect pozitiv asupra solului si subsolului datorita 
minimizarii infiltratiilor - exfiltratiilor conductelor. Extinderea retelelor conform unui concept integrat de management al 
apei uzate va aduce un impact pozitiv asupra calitatii solului si subsolului, evitand poluarea acestor componente ale 
mediului. 

 Impactul asupra sanatatii umane  

In perioada de constructie, sanatatea umana nu va fi afectata negativ deoarece calitatea aerului si apei va ramane 
in limitele parametrilor legali. Documentele de contractare ca si lucrarile de supervizare vor impune constructorului 
normele legale si reglementarile aferente in acest sens. Pe termen lung, pe perioada de operare si mentenanta, 
impactul asupra sanatatii umane va fi pozitiv deoarece calitatea apei potabile va fi imbunatatita si confortul populatiei 
va creste datorita conectarii la sistemul de canalizare. 

 Zgomot si mirosuri 

Zgomotul datorat masinilor si echipamentelor, precum si mirosurile datorate emisiilor vor fi limitate la maximum. 
Constructorul va trebui sa faca toate eforturile necesare pentru a reduce zgomotul potential in timpul perioadei de 
extindere a retelelor de canalizare si a statiei de epurare. 

 Impactul asupra biodiversitatii 

Lucrarile de extindere vor fi executate in general de-a lungul drumurilor existente si vor fi limitate la locatiile 
existente si la alte suprafete desemnate in mod legal. Urmand precautiile impuse de normele nationale, impactul 
lucrarilor de constructii ori de reabilitare asupra florei si faunei va fi minimizat. Pe perioada de operare impactul asupra 
florei si faunei va fi pozitiv deoarece epurarea apelor uzate va imbunatati calitatea efluentului.  

 Impactul asupra siturilor protejate 

Lucrarile de extindere prevazute prin prezentul proiect, nu se se vor executa in ariile protejate, ca urmare nu vor 
produce niciun impact. 

4.4.4 Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza 

Impactul si Protecţia calităţii apelor 

Fluxul tehnologic al activităţilor desfăşurate pentru realizarea obiectivelor nu este de natura activităţilor poluatoare 
a apelor. 

Activităţile de extindere retea de canalizare, se realizează fără a se intercepta pânza freatică. 

Influenţa lucrărilor proiectate asupra regimului apelor de suprafaţă sau subterane este nesemnificativă în condiţiile 
păstrării calităţii apei. Singura sursă de alterare a calităţii apei pe perioada execuţiei lucrărilor este poluarea 
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accidentală cu produse petroliere de la mijloacele de transport şi utilaje. 

Din activitatea desfăşurată nu se evacuează ape uzate menajere sau industriale. 

Activitatea desfăşurata nu reprezintă o sursă de poluare pentru factorul de mediu apă. 

Impactul si Protecţia calitatii aerului 

Prin natura lor, construcţiile propuse a se executa nu constituie surse poluante pentru aer. 

Principalele surse de impurificare a atmosferei sunt surse aferente procesului tehnologic şi sunt nepermanente, 
ele apărând numai în perioada de executie a transeelor pentru montarea conductelor. 

Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor: 

✓ se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a 
emisiilor de poluanţi în atmosferă; 

✓ se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale 
de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil 
cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic. 

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Construcţiile propuse a se executa nu se constituie într-o sursă de zgomot şi vibraţii, care să depăşească nivelul 
admisibil stabilit prin norme (STAS 6161/1-89). 

Se pot reţine ca surse de zgomot şi vibraţii pe perioada în care se desfăşoară lucrarile de executie a obiectivelor 
de investitii, motoarele cu care sunt dotate mijloacele de transport şi utilajele terasiere; 

Având în vedere că activitatea de executie a lucrarilor nu este permanentă, apreciem că: 

✓ faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia sau 
fauna din zonă; 

✓ nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
Impactul si Protecţia solului şi a subsolului  

Pe perioada realizării obiectivului poate să existe o poluare a solului, aceasta fiind consecinţa unor obiceiuri 
neigienice sau a unor practici necorespunzătoare în îndepărtarea şi depozitarea reziduurilor solide şi lichide. 

Aceste reziduuri pot fi: 
✓ resturi metalice; 
✓ resturi rezultate din activitatea omului; 
✓ resturi rezultate din activitatea de execuţie a lucrărilor (demolări/refaceri podeţe etc);  
✓ utilizarea necorespunzătoare a unor substanţe poluante la exploatarea utilajelor; 
Măsurile necesare a fi luate pentru protecţia solului şi subsolului în perioada de exectuie a lucrarilor, constau în: 
✓ evitarea scurgerilor accidentale de motorină şi uleiuri minerale pe sol la alimentarea utilajelor; 
✓ strângerea şi valorificarea resturilor rezultate din activităţile efectuate în perimetrul de lucru. 
După terminarea lucrărilor de executie, măsurile care se vor lua pentru protecţia solului şi subsolului sunt: 
✓ aducerea la stare initiala a terenului; 
✓ resturile rezultate din activitatea de execuţie a lucrărilor, vor fi depozitate în spaţii special amenajate şi precizate 

de Beneficiar. 
4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii 

Sistemele de alimentare cu apă sunt dimensionate ținând cont de cererea de apă totală: 

✓ apa pentru nevoi gospodărești: băut, preparare hrană, spălatul corpului, spălatul rufelor și vaselor, 
curățenia locuinței, utilizarea WC-ului;  

✓ apa pentru nevoi publice: unități de învățământ de toate gradele, creșe, spitale, etc; 
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✓ policlinici, bai publice, cantine, cămine, hoteluri, restaurante, magazine, cofetarii, unități pentru prepararea 
locală a băuturilor răcoritoare, fântâni de băut apă (Tabel 2 - SR 1343);  

✓ apa pentru nevoi gospodărești în unități industriale dacă acestea au asigurată apa potabilă din sistemul 
centralizat de alimentare cu apă;  

✓ apa potabilă pentru alte folosințe care nu pot fi asigurate de sisteme independente; în aceasta categoria 
intră spălarea/desfundarea rețelei de canalizare. Pentru toate aceste folosințe este recomandabil să nu se 
utilizeze apă potabilă din sistem ci să se folosească surse alternative de apă netratată (apa decantată din 
râu, apă din lacuri, apă subterană din stratul freatic); 

✓ apa pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: prepararea soluțiilor de reactivi, spălarea 
aducțiunilor, spălarea conductelor, rețelelor de distribuție și spălarea rezervoarelor;  

✓ necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuție datorate avariilor și 
imperfecțiunilor de execuție; 

✓ necesar de apă pentru acoperirea combaterea incendiului în situația în care rețeaua de distribuție a apei 
potabile asigura și cantitățile de apă pentru combaterea incendiului. 

4.5.1 Cererea de apa domestica 

În conformitate cu Standardul Roman SR 1343-1:2006, consumul menajer specific variază între: 

✓ 100 – 120 l/zi pe cap de locuitor, în cazul alimentării de la rețeaua publică a zonelor cu gospodării având 
instalații interioare de apă rece, caldă și canalizare cu preparare individuală a apei calde; 

✓ 150 – 180 l/zi pe cap de locuitor, în cazul alimentării de la rețeaua publică a zonelor cu apartamente in 
blocuri cu instalatii de apa rece, calda si canalizare, cu preparare centralizata a apei calde. 

Se presupune că valoarea consumului menajer specific curent se va reduce după introducerea contorizării și a 
creșterii tarifelor care să acopere costurile (rata de elasticitate a consumului). Norma specifica, considerata in 
dimensionarea obiectelor componente ale sistemului de alimentare cu apa este de 120 l/zi pe cap de locuitor. 

In conformitate cu SR 1343-1/2006, coeficientul de variație zilnică se stabilește pentru fiecare tip de consum în 
funcție de gradul de dotare cu instalații tehnico-sanitare. În general acesta scade cu mărimea localității și cu creșterea 
gradului de dotare. 

S-a considerat kzi = 1,3. 

În conformitate cu SR 1343-1/2006, coeficientul de variație orară se stabilește pentru fiecare tip de necesar de 
apă. Pentru valori intermediare ale numărului de locuitori prezentați în Tabelul 7-3 din standardul menționat, 
coeficientul de variație orară se calculează prin interpolare (odată cu reducerea numărului de locuitori valoarea 
acestuia crește). 

S-a considerat korar = 2,80. 

4.5.2 Cererea de apa nondomestica 

Cererea de apă non-domestică include cererea de apă la nivelul instituțiilor publice și cererea de apă utilizată de 
societăți comerciale, la activități de producție sau pentru consum uman. Cererea la nivelul instituțiilor publice se referă 
la cererea de apă de la școli, spitale, birourile autorităților locale și centrale etc.  

Previziunile pentru cererea de apa in sectorul non-domestic a avut în vedere institutiile si unitatile comerciale deja 
existente în fiecare localitate, carora li s-au aplicat consumurile specifice indicate in standardele româneşti 1343/1-95 
1343/2-89, dar si tendinta de dezvoltare a localitatilor in orizontul de prognoza. 

Avand in vedere prezumtia ca evolutia economiei localitatilor care fac obiectul proiectului va fi crescatoare pe 
perioada analizata de 30 de ani, s-a luat in calcul ca evolutia pozitiva a industriei va compensa scaderea teoretica a 
populatiei iar necesarul si cerinta de apa se va mentine constanta pe durata considerata de 30 de ani. 

Deoarece nu toate zonele de alimentare cu apă au sisteme separate de alimentare și distribuție pentru apă 
potabilă și industrială (nepotabilă), acestea din urmă fiind scoase din uz odată cu închiderea platformelor mari 
industriale, trebuie presupus că întreaga cerere de apă nepotabilă, cu excepția apei pentru unele procese industriale, 
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trebuie satisfăcută de sistemul de alimentare cu apă potabilă.  

Prognoza cererii a considerat că valoarea consumului specific de apă non-domestică, raportată la populația 
deservită a localității, a fost prognozată a avea o creștere ușoară față de medie. 

 

4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, 
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara 

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula ratele 
randamentului adecvate, in special rata financiara interna a randamentului (IRR) sau a investiţiei (IRR/C) sau a 
capitalului (IRR/K) si valoarea neta financiara actuala corespunzătoare (VANF). 

Baza legala 
✓ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

✓ HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

✓  „Ghidul pentru analiza costuri-beneficii a proiectelor de investiţii. Fonduri structurale, fonduri de coeziune, 
instrumente de pre-aderare", al Comisiei Europene, Direcţia Generală Politică Regională. 

Aceasta analiza pune la dispoziţia beneficiarului informaţii asupra intrărilor si ieşirilor, preturilor acestora si structura 
veniturilor si cheltuielilor de-a lungul intregii perioade de funcţionare a investiţiei. 

Analiza financiara este alcătuita dintr-o serie de tabele care colectează fluxurile financiare ale investiţiei, descompuse 
la nivelul: 

• investiţiei totale; 

• costurile si veniturile aferente exploatării; 

• sursele de finanţare; 

• analiza fluxului de numerar pentru durabilitatea financiara. 

In scopul întocmirii corecte a tabelelor enumerate mai sus, trebuie acordata o atenţie speciala următoarelor elemente: 

• determinarea costurilor totale (costurile de operare totale, costurile totale ale investiţiei); 

• veniturile generate de proiect; 

• orizontul de timp; 

• valoarea reziduala a investiţiei; 

• sustenabilitatea financiară; 

• rata de actualizare : 

• determinarea principalilor indicatori de performant; 

• determinarea ratei de cofinantare (daca e cazul). 
 

4.6.1 Evoluţia prezumata a costurilor de operare 
Costurile de operare cuprind urmatoarele categorii: servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiţii, 

întreţinerea de rutina si reparaţii. 
In calcularea costurilor de exploatare, in scopul determinării ratei interne a rentabilităţii financiare, toate articolele 

care nu au dat naştere unei cheltuieli monetare efective trebuie excluse. In particular, trebuie excluse următoarele 
articole, deoarece nu sunt in concordanta cu metoda DCF: 

• deprecierea si amortizarea, deoarece nu reprezintă plaţi efective de numerar; 

• orice rezerve pentru costurile viitoare de înlocuire; 

• orice rezerve neprevăzute, deoarece nesiguranţa fluxurilor viitoare este luata in considerare in analiza de risc 
si nu prin costuri figurative. 

In aceste condiţii, elementele de cheltuieli luate in considerare pentru acest proiect sunt:  
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• cheltuielile cu forţa de munca angajata pentru întreţinerea investiţiei; 

• alte cheltuieli directe necesare operarii investitiei (cu materiale necesare întreţinerii investiţiei, energie 
electrica). 

• chletuieli indirecte de operare (administrative etc). 
Necesarul de forţa de munca, conform determinărilor studiului de fezabilitate, se ridica la 2 angajati cu norma 

intreaga: 

• 1 tehnician; 

• 1 muncitor intretinere; 
Costul anual al forţei de munca este deci de 123.840,00 lei/an, conform: 

Tabel nr. 2      

Necesarul de forţa de munca 
Numar 
anajati 

Salariu 
brut/luna 

Contributii 
angajator 

Total cost 
/angajat/ 

luna 

Total cost/  
an (Ron) 

 

1 Tehnicieni 1 
          

4,000  
          

1,160         5,160         61,920  
 

Muncitor intretinere 1 
          

4,000         1,160             5,160         61,920  
 

 Total Cheltuieli salariale 
-lei- 2 8,000 2,320 10,320 123,840 

 

 

Evolutia anuala a costurilor cu personalul in perioada de referinta, este prezentata in tabelul de mai jos (Tabel nr. 
3). Valoarea anuala a acestora este indexata cu valoarea inflatiei estimata de catre BNR, si anume cu 8%. 

 

 
 

 
 
Alte costuri directe de operare 
Urmare a calculelor tehnico-economice realizate prin prezentul studiu de fezabilitate, au rezultat urmatoarele 

costuri directe de operare: 

Anul

Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12

Cheltuieli salariale -Tehnician 0 61,920 67,493 73,567 80,188 87,405 95,272 103,846 113,192 123,379 134,484 146,587 159,780

Cheltuieli salariale - Laborant 0 61,920 67,493 73,567 80,188 87,405 95,272 103,846 113,192 123,379 134,484 146,587 159,780

Total Cheltuieli salariale 0 123,840 134,986 147,134 160,376 174,810 190,543 207,692 226,384 246,759 268,967 293,174 319,560

 Total Cheltuieli cu munca 

vie 0 123,840 134,986 147,134 160,376 174,810 190,543 207,692 226,384 246,759 268,967 293,174 319,560

 Total Cheltuieli cu munca 

vie -euro- 0 24,922 27,165 29,610 32,275 35,179 38,346 41,797 45,558 49,659 54,128 58,999 64,309

COSTURI PERSONAL

Anul

Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25

Cheltuieli salariale -Tehnician 174,160 189,835 206,920 225,543 245,841 267,967 292,084 318,372 347,025 378,257 412,301 449,408 489,854 5,244,679 1,055,459

Cheltuieli salariale - Laborant 174,160 189,835 206,920 225,543 245,841 267,967 292,084 318,372 347,025 378,257 412,301 449,408 489,854 5,244,679 1,055,459

Total Cheltuieli salariale 348,320 379,669 413,839 451,085 491,683 535,934 584,168 636,743 694,050 756,515 824,601 898,815 979,709 10,489,359 2,110,917

 Total Cheltuieli cu munca 

vie 348,320 379,669 413,839 451,085 491,683 535,934 584,168 636,743 694,050 756,515 824,601 898,815 979,709 10,489,359
X

 Total Cheltuieli cu munca 

vie -euro- 70,097 76,406 83,283 90,778 98,948 107,853 117,560 128,141 139,673 152,244 165,946 180,881 197,160
X

2,110,917

COSTURI PERSONAL TOTAL RON
TOTAL 

EURO
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Costurile cu materialele in perioada de referinta, vor fi idexate cu valoarea inflatiei estimata de catre BNR, si 

anume cu 8%, pentru toti anii aferenti perioadei de referinta (25 de ani). 

 

 
Costuri indirecte de operare 

Pe langa aceste costurile directe, operarea investiţiei generează și costuri indirecte, administrative, apreciate la 
10% din valoarea costurilor directe. Acestea vor fi reflectate functie de valoarea anuala a costurilor directe, in tabelele 
6 si 7. 

Tabel nr. 4                                                   1 euro = 4.9691 lei                       

 (lei/UM)  Lei  Euro 

1  Materiale  consum/kg/an                            50                    24                                  1,200                                     241 

2  Electricitate  Kwh/an                      9,000                1.20                                10,800                                  2,173 

3  Întretinere si reparatii  valoare lucrari/1 an 2.00%           25,000                                      500                                     101 

4  Întretinere si reparatii  valoare lucrari/5 ani 20.00%         100,000                                20,000                                  4,025 

5  Valoarea totala 32,500                              6,540                               

 VALOARE /AN 

“SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI 

EPURARE APĂ - REȚEA DE CANALIZARE ÎN 

COMUNA BĂRCĂNEȘTI, JUDETUL PRAHOVA“- 

ETAPA 2

 

Nr.crt

. 

 Categorie 

 P/U 

 UM 

Tabel nr. 5 1 euro = 4.9691 lei       

Materiale Electricitate

 Întretinere si 

reparatii 

curenta 

 Întretinere si 

reparatii 

periodica 

0                   -                       -                           -                           -   -                         -                    

1            1,200            10,800                      500 12,500                  2,516               

2            1,308            11,772                      500 13,580                  2,733               

3            1,426            12,831                      500 14,757                  2,970               

4            1,554            13,986                      500 16,040                  3,228               

5            1,694            15,245                      500             100,000 117,439                23,634             

6            1,846            16,617                      500 18,963                  3,816               

7            2,013            18,113                      500 20,625                  4,151               

8            2,194            19,743                      500 22,436                  4,515               

9            2,391            21,520                      500 24,411                  4,913               

10            2,606            23,456                      500             100,000 126,563                25,470             

11            2,841            25,568                      500 28,908                  5,818               

12            3,097            27,869                      500 31,465                  6,332               

13            3,375            30,377                      500 34,252                  6,893               

14            3,679            33,111                      500 37,290                  7,504               

15            4,010            36,091                      500             100,000 140,601                28,295             

16            4,371            39,339                      500 44,210                  8,897               

17            4,764            42,879                      500 48,144                  9,689               

18            5,193            46,738                      500 52,432                  10,552             

19            5,661            50,945                      500 57,105                  11,492             

20            6,170            55,530                      500             100,000 162,200                32,642             

21            6,725            60,528                      500 67,753                  13,635             

22            7,331            65,975                      500 73,806                  14,853             

23            7,990            71,913                      500 80,403                  16,181             

24            8,709            78,385                      500 87,594                  17,628             

25            9,493            85,440                      500             100,000 195,433                39,330             

TOTAL        101,641          914,770                12,500             500,000              1,528,911             307,684 

 Alte costuri directe operare 

TOTAL RON TOTAL EUROAnul
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Evoluţia prezumata a costurilor totale aferente operării proiectului  
Au fost luate in considerare in evolutia viitoare a costurilor -cheltuielilor- (output/plati), rezultate pe un orizont de 

timp de 25 ani, toate acele informatii necesare in analiza financiara a prezentului studiu de fezabilitate. 
 

Tabel nr. 6                         1 euro = 4.9691 lei                             

 (lei/UM)  Lei  Euro 

1 
 Cheltuieli indirecte de 

operare 

 % cheltuieli 

directe 1%     32,500.00                                           325                                         65 

2  Valoarea totala 325                                         65                                       

 Nr.crt.  Categorie  UM 

 P/U 

 VALOARE /AN 

“SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI 

EPURARE APĂ - REȚEA DE CANALIZARE ÎN 

COMUNA BĂRCĂNEȘTI, JUDETUL PRAHOVA“- 

Tabel nr. 7 1 euro = 4.9691 lei           

Anul
 Cheltuieli cu 

munca vie 

 Alte costuri 

directe 

operare 

 Costuri 

indirecte 

operare/ Ron 

 Costuri 

indirecte 

operare/ Euro 

0                         -                            -   -                        -                       

1             123,840                12,500 1,363                    274                      

2             134,986                13,580 1,486                    299                      

3             147,134                14,757 1,619                    326                      

4             160,376                16,040 1,764                    355                      

5             174,810              117,439 2,922                    588                      

6             190,543                18,963 2,095                    422                      

7             207,692                20,625 2,283                    459                      

8             226,384                22,436 2,488                    501                      

9             246,759                24,411 2,712                    546                      

10             268,967              126,563 3,955                    796                      

11             293,174                28,908 3,221                    648                      

12             319,560                31,465 3,510                    706                      

13             348,320                34,252 3,826                    770                      

14             379,669                37,290 4,170                    839                      

15             413,839              140,601 5,544                    1,116                   

16             451,085                44,210 4,953                    997                      

17             491,683                48,144 5,398                    1,086                   

18             535,934                52,432 5,884                    1,184                   

19             584,168                57,105 6,413                    1,291                   

20             636,743              162,200 7,989                    1,608                   

21             694,050                67,753 7,618                    1,533                   

22             756,515                73,806 8,303                    1,671                   

23             824,601                80,403 9,050                    1,821                   

24             898,815                87,594 9,864                    1,985                   

25             979,709              195,433 11,751                 2,365                   

TOTAL       10,489,359          1,528,911                 120,183                   24,186 
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4.6.2 Determinarea si evolutia costurilor de investitie 

Conform calculelor tehnico-economice din studiul de fezabilitate, a rezultat faptul ca pentru realizarea proiectului 
“SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI EPURARE APĂ - REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA 
BĂRCĂNEȘTI, JUDETUL PRAHOVA“- ETAPA 2, este necesara o investitie de 20.623.784,18 lei (inclusiv TVA), din 
care C+ M: 17.355.266,06 lei (inlcusiv TVA). 

4.6.3 Evoluţia prezumata a veniturilor din operare 

Evoluţia prezumata a tarifelor 

Proiectul de investiţii al Consiliului local Barcanesti este totuşi unul cu caracter social. Infrastructura realizata are 
ca rezultat serviciul de epurare apa uzata. Tariful estimat pentru apa potabila este de 8,50 lei/mc apa potabila 
consumata. Aceste tarife vor putea fi corectate an de an cu procentul de inflaţie, estimat de noi la 8%/an. 

Evoluţia prezumata a veniturilor 

Acest proiect generează venituri obţinute din exploatare, in mod direct, intrucat investiţia realizează servicii 
comercializabile - de furnizare apa potabila si de canalizare si epurare apa menajera. 

In vederea acoperirii cheltuielilor de operare ale investiţiei, Consiliului local Barcanesti va institui facturarea acestor 
servicii. 

Veniturile rezultate prin prezentul calcul au fost luate in considerare in evolutia viitoare a acestora (input/incasari) 
rezultate pe un orizont de timp de cel putin 25 ani, informatii necesare in analiza financiara si economica a prezentului 

Tabel nr. 8 1 euro = 4.9691 lei   

Anul

Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12

 A. Cheltuieli cu munca vie 0 123,840 134,986 147,134 160,376 174,810 190,543 207,692 226,384 246,759 268,967 293,174 319,560

 Materiale 0 1,200 1,308 1,426 1,554 1,694 1,846 2,013 2,194 2,391 2,606 2,841 3,097

 Electricitate 0 10,800 11,772 12,831 13,986 15,245 16,617 18,113 19,743 21,520 23,456 25,568 27,869

 Întretinere si reparatii curenta 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

 Întretinere si reparatii periodica 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0

 B. Total alte costuri 

directe de operare 0 12,500 13,580 14,757 16,040 117,439 18,963 20,625 22,436 24,411 126,563 28,908 31,465

 Costuri indirecte operare 0 1,363 1,486 1,619 1,764 2,922 2,095 2,283 2,488 2,712 3,955 3,221 3,510

C. Total costuri de operare

(A+B+ch. indirecte)

-lei- 0 13,863 15,066 16,376 17,805 120,361 21,059 22,908 24,925 27,122 130,518 32,129 34,975
C. Total costuri de operare

(A+B+ch. indirecte)

-euro- 0 2,790 3,032 3,296 3,583 24,222 4,238 4,610 5,016 5,458 26,266 6,466 7,039

Costuri de operare

Tabel nr. 8

Anul

Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25

 A. Cheltuieli cu munca vie 348,320 379,669 413,839 451,085 491,683 535,934 584,168 636,743 694,050 756,515 824,601 898,815 979,709 10,489,359 2,110,917

 Materiale 3,375 3,679 4,010 4,371 4,764 5,193 5,661 6,170 6,725 7,331 7,990 8,709 9,493 101,641 20,455

 Electricitate 30,377 33,111 36,091 39,339 42,879 46,738 50,945 55,530 60,528 65,975 71,913 78,385 85,440 914,770 184,092

 Întretinere si reparatii curenta 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 12,500 2,516

 Întretinere si reparatii periodica 0 0 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 100,000 500,000 100,622

 B. Total alte costuri 

directe de operare 34,252 37,290 140,601 44,210 48,144 52,432 57,105 162,200 67,753 73,806 80,403 87,594 195,433 1,528,911 307,684

 Costuri indirecte operare 3,826 4,170 5,544 4,953 5,398 5,884 6,413 7,989 7,618 8,303 9,050 9,864 11,751 120,183 24,186

C. Total costuri de operare

(A+B+ch. indirecte)

-lei- 38,078 41,459 146,145 49,163 53,542 58,315 63,518 170,189 75,371 82,109 89,453 97,459 207,184 1,649,093

X

C. Total costuri de operare

(A+B+ch. indirecte)

-euro- 7,663 8,343 29,411 9,894 10,775 11,736 12,783 34,250 15,168 16,524 18,002 19,613 41,695
X

331,870

Costuri de operare
TOTAL RON TOTAL EURO
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studiu de fezabilitate. 

Veniturile realizate de proiect vor fi conform tabel nr. 9: 

 

 

Evoluţia prezumata a veniturilor din operare 

 

4.6.4 Orizontul de timp 

Prin orizont de timp se înţelege numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Numărul maxim de ani 
pentru care se face previziunea determina durata de viata a proiectului si sunt legaţi de sectorul in care se realizează 
investiţia. 

In Ghidul de Analiza Cost/Beneficiu pentru finanţări din fonduri structural sunt recomandate, diferenţiat in funcţie 
de sector si bazat pe anumite practici internaţionale acceptate, orizonturi de timp de referinţa maxim, care pot fi 
aplicate la tipul de investiţie care este examinat este de 30 de ani. 

Tabel nr. 9 1 euro = 4.9691 lei          

Venituri aferente primului an de punere in functiune mc apa/an Tarif/ mc Total RON/an
Total 

Euro/an

Volumul anual de apa mediu (facturata)      100,000           8.50             850,000         171,057 

Volumul anual de apa maxim (facturata)      150,000           8.50         1,275,000         256,586 

Tabel nr. 10 4.9691 lei        

Total Euro/an

       -            2,000                       -   

         1          2,000               100,000      8.5000           100,000              850,000              171,057 

         2          2,010               100,540      9.2650           100,540              931,505              187,459 

         3          2,020               101,081    10.0989           101,081          1,020,800              205,430 

         4          2,030               101,622    11.0077           101,622          1,118,628              225,117 

         5          2,040               102,163    11.9984           102,163          1,225,801              246,685 

         6          2,050               102,705    13.0783           102,705          1,343,209              270,312 

         7          2,060               103,247    14.2554           103,247          1,471,829              296,196 

         8          2,070               103,790    15.5383           103,790          1,612,726              324,551 

         9          2,080               104,333    16.9368           104,333          1,767,070              355,612 

      10          2,090               104,877    18.4611           104,877          1,936,140              389,636 

      11          2,100               105,421    20.1226           105,421          2,121,339              426,906 

      12          2,110               105,965    21.9336           105,965          2,324,199              467,730 

      13          2,120               106,510    23.9077           106,510          2,546,402              512,447 

      14          2,130               107,055    26.0593           107,055          2,789,786              561,427 

      15          2,140               107,601    28.4047           107,601          3,056,365              615,074 

      16          2,150               108,147    30.9611           108,147          3,348,344              673,833 

      17          2,160               108,693    33.7476           108,693          3,668,137              738,189 

      18          2,170               109,240    36.7849           109,240          4,018,387              808,675 

      19          2,180               109,787    40.0955           109,787          4,401,986              885,872 

      20          2,190               110,335    43.7041           110,335          4,822,103              970,418 

      21          2,200               110,883    47.6375           110,883          5,282,205          1,063,010 

      22          2,210               111,432    51.9249           111,432          5,786,088          1,164,414 

      23          2,220               111,981    56.5981           111,981          6,337,907          1,275,464 

      24          2,230               112,530    61.6919           112,530          6,942,213          1,397,077 

      25          2,240               113,016    67.2442           113,016          7,599,682          1,529,388 

TOTAL        78,322,851        15,761,979 

Tarif 

lei/mc
Total RON/an

Cant.de apa 

facturata 

(mc)

Anul
Populatia 

deservita

Cant.de apa 

produsa (mc)
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Investiţia propusa de comuna Barcanesti, care se refera la amenajarea unor utilităţi in domeniul apei, a 
fost incadrata ca investiţie pentru apa si mediu, cu o perioada de referinta de 25 de ani si o durata utila de 
viata de 30 ani. 

4.6.5 Valoarea reziduala 

Printre articolele referitoare la venituri la finalul anului luat in consideraţie, se afla valoarea reziduala a investiţiei 
(de ex. Valoare rămasa neamortizata, datorii permanente, bunuri de lunga durata precum clădiri si maşini, etc). 

Totdeauna ea este luata in considerare pentru calcularea RIRF/C si RIRF/K. In calculul Ratei Rentabilităţii Interne 
a Investiţiei (RIRF/C) toate articolele reprezintă costurile investiţiei (fluxuri de ieşire), iar valoarea reziduala trebuie sa 
fie inclusa cu semn opus (negativ, daca celelalte sunt pozitive) deoarece reprezintă un flux de intrare. 

In calculul sustenabilitatii financiare sau calculul Ratei Rentabilităţii Capitalului (RIRF/K) ea este considerata cu 
semn pozitiv deoarece este inclusa intre venituri. 

Valoarea reziduala este luata in considerare in tabelul sustenabilitatii doar daca ea corespunde unui flux real 
pentru investitor. Aceasta poate fi calculata in doua moduri: 

• Prin luarea in considerare a valorii de piaţa reziduale a capitalului fix, ca si cand acesta ar fi vândut la sfârşitul 
orizontului de timp luat in considerare. 

• Valoarea reziduala a tuturor activelor si pasivelor. Cu alte cuvinte, valoarea reziduala este valoarea de lichidare 
a investiţiei. 

In acest proiect, durata de viata a proiectului a fost stabilita la 30 ani, iar evoluţia si indicatorii ratelor de rentabilitate 
se urmăresc pe doar 25 ani. 

Astfel, valoarea reziduala a investiţiei dupa 25 ani a fost calculata la nivelul de 6.363.598,00 lei, formata din: 

 

 

4.6.6 Sustenabilitatea financiara 

Analiza Fluxului de numerar (cash-flow-ul) pentru durabilitatea finaciara 

Sustenabilitatea financiara va reiesi din analiza fluxului de numerar (cash-flow) mai jos prezentată. Intrucat 

randul fluxului net de numerar cumulat generat de proiect este pozitiv pe toata perioada de referinta supusa analizei 

cost-beneficiu, arata ca proiectului de investitie are sustenabilitate finaciara de derulare, fara sa riste astfel in a ramane 

fara sustinere financiara. 

 

Tabel nr. 11 1 euro = 4.9691 lei   

%

INVESTITII C+M

Amortizate lunara

A. Amortizare ultimii 5 ani

B. Lichidare a construcţiilor 

si instalaţiilor 20%

Valoare reziduala (A+B)

RON

582,106                      

698,528                      

                    1,280,634 

578,509                         

2,892,544.34          

3,471,053.21          

                       6,363,598 

Determinare VR

17,355,266                   

Valoare totala Valoare totala

Euro

3,492,638                  

116,421                      
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Tabel nr. 12 =toate sumele sunt exprimate in EURO=

Anul

Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12

1. Total Resurse Financiare
4,150,406

2. Venituri din servicii de epurare
0 171,057 187,459 205,430 225,117 246,685 270,312 296,196 324,551 355,612 389,636 426,906 467,730

3. Venituri din furnizarea de apa

A. Total Intrari de numerar/

Cash-inflow (A=1+2+3+4)
4,150,406 171,057 187,459 205,430 225,117 246,685 270,312 296,196 324,551 355,612 389,636 426,906 467,730

 4. Materiale 0 241 263 287 313 341 372 405 441 481 524 572 623

 5. Electricitate 0 2,173 2,369 2,582 2,815 3,068 3,344 3,645 3,973 4,331 4,720 5,145 5,608

 6. Întretinere si reparatii curenta 0 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

 7. Întretinere si reparatii periodica 0 0 0 0 0 20,124 0 0 0 0 20,124 0 0

8. Costuri totale ale Investitiei 4,150,406

9. Dobanda credite + alte imprumuturi

10. Rambursare credit

11. Taxe si impozite aferente buget de 

stat si local

12. Costuri personal operare 0 24,922 27,165 29,610 32,275 35,179 38,346 41,797 45,558 49,659 54,128 58,999 64,309

 13. Cheltuieli indirecte de operare 0 274 299 326 355 588 422 459 501 546 796 648 706

B. Total Iesiri de numerar/

Cash-outflow (B=5+6+7+8+9+10+11)
4,150,406 27,712 30,197 32,905 35,858 59,401 42,584 46,407 50,574 55,117 80,394 65,465 71,348

C. Total Flux de numerar net

(C=A-B)
0 143,345 157,263 172,524 189,259 187,283 227,729 249,789 273,977 300,495 309,242 361,441 396,382

D. Total Flux de numerar cumulat

(D=Dn-1+Cn)

0 143,345 300,608 473,132 662,391 849,674 1,077,403 1,327,192 1,601,169 1,901,664 2,210,906 2,572,346 2,968,729

Sustenabilitate financiara: 

Cash-flow

Tabel nr. 12

Anul

Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25

1. Total Resurse Financiare

2. Venituri din servicii de epurare
512,447 561,427 615,074 673,833 738,189 808,675 885,872 970,418 1,063,010 1,164,414 1,275,464 1,397,077 1,529,388

3. Venituri din furnizarea de apa

A. Total Intrari de numerar/

Cash-inflow (A=1+2+3+4)
512,447 561,427 615,074 673,833 738,189 808,675 885,872 970,418 1,063,010 1,164,414 1,275,464 1,397,077 1,529,388

 4. Materiale 679 740 807 880 959 1,045 1,139 1,242 1,353 1,475 1,608 1,753 1,910

 5. Electricitate 6,113 6,663 7,263 7,917 8,629 9,406 10,252 11,175 12,181 13,277 14,472 15,774 17,194

 6. Întretinere si reparatii curenta 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

 7. Întretinere si reparatii periodica 0 0 20,124 0 0 0 0 20,124 0 0 0 0 20,124

8. Costuri totale ale Investitiei 

9. Dobanda credite + alte imprumuturi

10. Rambursare credit

11. Taxe si impozite aferente buget de 

stat si local

12. Costuri personal operare 70,097 76,406 83,283 90,778 98,948 107,853 117,560 128,141 139,673 152,244 165,946 180,881 197,160

 13. Cheltuieli indirecte de operare 770 839 1,116 997 1,086 1,184 1,291 1,608 1,533 1,671 1,821 1,985 2,365

B. Total Iesiri de numerar/

Cash-outflow (B=5+6+7+8+9+10+11)
77,760 84,749 112,693 100,672 109,723 119,589 130,343 162,390 154,841 168,768 183,948 200,494 238,855

C. Total Flux de numerar net

(C=A-B)
434,687 476,677 502,381 573,161 628,466 689,086 755,529 808,028 908,169 995,646 1,091,516 1,196,583 1,290,533

D. Total Flux de numerar cumulat

(D=Dn-1+Cn)

3,403,416 3,880,093 4,382,474 4,955,636 5,584,102 6,273,188 7,028,717 7,836,745 8,744,914 9,740,560 10,832,076 12,028,659 13,319,192

Sustenabilitate financiara: 

Cash-flow
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4.6.7 Rata de actualizare 

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor de numerar si pentru calcularea valorii nete financiare a investitiei si 
capitalului, se va proceda la determinarea ratei de actualizare, aceasta fiind considerata ca un cost de oportunitate al 
capitalului.  

Pentru perioada de referinta luata in calcul de cel putin 25 ani, a fost luata in considerare o rata reala a dobanzilor 
de 8% ca parametru de referinta pentru costul de oportunitate al capitalului pe termen lung. Rata de actualizare astfel 
determintata este redata in tabelul nr.13. 

 
 

 

 

4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea 
actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate 

Profitabilitatea financiara a investitiei - determinarea Indicatorilor de performanta 

Scopul analizei financiare este acela de a identifica şi cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea 
proiectului, dar şi a cheltuielilor şi veniturilor generate de proiect în faza operaţională in cazul de fata reprezentate de 
economiile de cost generate de proiect. 

Modelul financiar 

Modelul teoretic aplicat este modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică 
diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcţionare, ajustând această diferenţă cu 
un factor de actualizare, operaţiune necesară pentru a „aduce” o valoarea viitoare în prezent, i.e. la un numitor comun. 

Indicatorii de performanţă folosiţi în analiza financiară sunt: 
▪ Valoarea actualizată netă (VAN); 
▪ Rata internă de rentabilitate (RIR); 
▪ Raportul Cost/Beneficiu (RCB). 

Valoarea Actualizată Netă (VAN) 
După cum o va demonstra matematic şi formula de mai jos, VAN indică valoarea actuală – la momentul zero – a 

implementării unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de venituri şi cheltuieli. 
 

 

unde:  

CFt = cash flow-ul generat de proiect în anul „t” – diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile efective; 

VRn = valoarea reziduală a investiţiei în ultimul an de analiză; 

I0 = investiţia necesară pentru implementarea proiectului. 

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată faptul că veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste 
diferenţe anuale „aduse” în prezent – cu ajutorul ratei de actualizare – şi însumate reprezentând exact valoarea pe 
care o furnizează indicatorul. 

 

Rata Internă de Rentabilitate 

Tabel nr. 13

Anul

Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12

     1.0000     0.9259     0.8573        0.7938     0.7350    0.6806       0.6302       0.5835       0.5403       0.5002       0.4632           0.4289          0.3971 

Rata de actualizare determinata

Tabel nr. 13

Anul

Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25

          0.3677           0.3405           0.3152       0.2919          0.2703          0.2502         0.2317         0.2145          0.1987          0.1839          0.1703          0.1577           0.1460 

Rata de actualizare determinata
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RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Altfel spus, aceasta este rata internă de 
rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile. 

Cu toate acestea, o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte în cadrul programelor de finanţare – 
datorită faptului că acest tip de investiţii reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera 
venituri (sau generează venituri foarte mici): infrastructura educationala, de drumuri, staţii de epurare, reţele de 
canalizare, reţele de alimentare cu apă etc. Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuşi condiţionată de 
existenţa unei RIR economice pozitivă – acelaşi concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor şi costurilor 
socio-economice. 

Raportul Cost/Beneficiu (RC/B) 

Raportul Cost/Beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuală a beneficiilor 
viitoare cu costurile viitoare, incluzând valoarea investiţiei: 

 

Singurul neajuns al acestui indicator este acela că, atunci când se compară două proiecte, este preferat cel care 
presupune o investiţie iniţială mai mică, chiar dacă celălalt proiect are VAN mai mare. 

Proiecţiile financiare 

 

1
00

0 +=
+

=
I

VAN

I

IVAN
RCB

Tabel nr. 14

Ipoteze pentru analiza financiara

Perioada de previziune (ani) 25

Rata financiara de actualizare 8%

Perioada de constructie a investitei (luni) 36

Valoarea reziduala -euro 1,280,634            

Rata de schimb ron/eur 4.9691

Data ratei de schimb 19/09/2023
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Indicatorii de performanta utilizati pentru analiza financiara a proiectului sunt rata interna a rentabilitatii 
financiara a investitiei si valoarea actuala neta financiara a investitiei, ambii indicatori sunt prezentati sintetic mai 
jos in tabelul nr. 16 : 

 

 

 

 

Tabel nr. 15 =toate sumele sunt exprimate in EURO=

Anul

Total Intrari 

de numerar/

Cash-inflow

Total Iesiri de 

numerar/

Cash-outflow 

Total Flux 

de numerar 

net

Flux de 

numerar net  

cumulat

0 4,150,406          4,150,406         -                  -                    

1 171,057              27,712               143,345         143,345           

2 187,459              30,197               157,263         300,608           

3 205,430              32,905               172,524         473,132           

4 225,117              35,858               189,259         662,391           

5 246,685              59,401               187,283         849,674           

6 270,312              42,584               227,729         1,077,403       

7 296,196              46,407               249,789         1,327,192       

8 324,551              50,574               273,977         1,601,169       

9 355,612              55,117               300,495         1,901,664       

10 389,636              80,394               309,242         2,210,906       

11 426,906              65,465               361,441         2,572,346       

12 467,730              71,348               396,382         2,968,729       

13 512,447              77,760               434,687         3,403,416       

14 561,427              84,749               476,677         3,880,093       

15 615,074              112,693             502,381         4,382,474       

16 673,833              100,672             573,161         4,955,636       

17 738,189              109,723             628,466         5,584,102       

18 808,675              119,589             689,086         6,273,188       

19 885,872              130,343             755,529         7,028,717       

20 970,418              162,390             808,028         7,836,745       

21 1,063,010          154,841             908,169         8,744,914       

22 1,164,414          168,768             995,646         9,740,560       

23 1,275,464          183,948             1,091,516     10,832,076     

24 1,397,077          200,494             1,196,583     12,028,659     

25 1,529,388          238,855             1,290,533     13,319,192     

Tabel nr. 16

Indicatori economici Varianta 

analizata 

Rata financiară a investiţiei (RIRF/INV) % 5.16%

Valoarea netă actualizată a investiţiei (FNPV/INV)

euro

 euro -2,018,570

Raportul Costuri / Beneficii                       0.514 
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Concluziile analizei financiare : 

Rata internă de rentabilitate financiară (una dintre valori) este de -1,01%, indică necesitatea finanţării in totalitate 
sau partial a proiectului din fonduri publice nerambursabile, intrucat Primaria Comunei Barcanesti nu are capacitatea 
de a sustine singura costurile investitiei, având în vedere că RIRF este mai mică decât rata de actualizare financiară 
(RAF) de ±5%. 

O astfel de RIRF< ±5% implică, automat, o valoarea actuală netă VAN<0 (-2.018.570 euro) si un raport beneficiu-
cost B/C<1 (0,514). 

Totusi, investitia aferenta extinderii sistemului de canalizare in Comuna Barcanesti, judetul Prahova este fezabila 
intrucat exista un flux de numerar cumulat pozitiv pe parcursul duratei de viata utila (inclusiv a celor 25 ani luati de 
referinta), dar nu indeajuns de mare incat sa se recupereze investitia.  

 

4.8 Analiza de senzitivitate 

Analiza investiţională are la bază comparaţii între efortul investiţional şi efectele generate de investiţie sub forma 
fluxurilor de numerar net operaţional. Estimarea efectelor asociate exploatării investiţiei are la bază o serie de ipoteze. 
O mare parte dintre aceste ipoteze vizează factori pe care întreprinderea nu îi poate controla. Aceşti factori îşi pot 
modifica în viitor comportamentul în raport cu ipotezele avute în vedere, ceea ce ar induce variaţii mai mult sau mai 
puţin importante în mărimea fluxurilor de numerar net operaţional generate de investiţie. 

Probabilităţile de modificare în sens nefavorabil a mărimii factorilor în discuţie se constituie în riscuri.  
Analiza de senzitivitate are scopul de a testa cât de sensibile sunt rezultatele financiare generate de investiţie la 

manifestarea riscurilor menţionate. Ea presupune parcurgearea următorilor paşi: 
✓ identificarea factorilor de risc; 
✓ estimarea probabilităţii de manifestare a fiecărui risc; 
✓ testarea impactului manifestării fiecărui risc asupra rezultatelor financiare generate de investiţie.  

În ceea ce priveşte identificarea factorilor de risc, se atrage atenţia că de obicei numărul acesta este foarte ridicat, 
astfel încât nu ne putem propune întocmirea unei liste exhaustive. Vom încerca în consecinţă să intuim factorii cu 
probabilitate ridicată de variaţie, dar şi factorii a căror modificare unitară ar genera variaţii consistente ale indicatorilor 
de analiză a fezabilităţii investiţiei. 

Estimarea probabilităţii de modificare a valorii unui factor este de multe ori dificilă, motiv pentru care acest pas 
este de foarte multe ori ignorat. Acolo unde există informaţii, pot fi folosite frecvenţele de manifestare a riscurilor în 
trecut. 

Impactul manifestării unui risc asupra rezultatelor financiare generate de investiţie se măsoară prin evaluarea 
senzitivităţii indicatorilor de fezabilitate la modificarea mărimii factorului de risc. 

Se urmăreşte astfel aprecierea modificării relative a nivelului indicatorilor de fezabilitate la modificarea relativă a 
unui factor de risc, investitia considerându-se în limite acceptabile de senzitivitate în raport cu factorul respectiv atâta 
timp cât indicatorii de fezabilitate (în primul rând VAN) nu suferă modificări relative mai mari de (+) (-) 5%, iar RIR nu 
sufera modificari mai mari (+) (-) 1% , la o variatie – pozitiva sau negativa – de 1% a variabilelor critice. 

Analiza de sensitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul modificarii unor factori asupra 
principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizeaza numai variatiile nefavorabile ale acestor variabile 
critice. Scopul analizei de sensitivitate este de:  
✓ a contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra costurilor si beneficiilor generate de 

proiect; 
✓ a investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-critice; 
✓ evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste schimbari; 
✓ a identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra proiectului.  

Concluzia analizei cost-beneficiu se bazeaza pe un singur set de valori pentru fiecare factor sau variabila. 
Un numar de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul proiectului si este necesar sa testam cat de sensibile 

sunt valorile de eficienta ai proiectului (VAN, RIR) la modificari ale valorilor acestor factori. Indicele de sensitivitate ne 
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arata cu cate procente se modifica paramentrul studiat in cazul modificarii cu un procent a variabilei cauza. 
Daca indicele este supraunitar respectiva variabila este purtatoare de risc. Indicele critic SV (Switching Value este 

acea valoare cu care ar trebui sa se modifice variabila astfel incat valoarea prezenta actualizata sa devina 0. 
O valoare mica a indicelui critic ne arata ca acea variabila prezinta un risc mare, o abatere mica punand sa 

transforme investitia din rentabila in nerentabila. 
Pentru determinarea senzitivitatii rentabilitatii si riscului pentru proiect au fost luati in calcul urmatorii factori 

determinanti: 
1. Nivelul investitiei; 
2. Costurile de operare anuale; 
3. Veniturile operationale. 

Variatia atata a costurilor operationale cat si a veniturilor operationale, conduc la variatia fluxului net de numerar 
factor de calcul in cadrul indicatorilor de performanta VAN si RIR. 

Analiza de sensitivitate a proiectului propus a fost realizata prin calcule tabelare aferente fiecarui scenariu de 
evolutie a parametrilor cheie, inclusiv prin variatia cumulata a tuturor factorilor analizati.  

O sinteza a rezultatelor obtinute sunt presentate in tabelele si graficele urmatoare:  
4.8.1 Variatia VNA si RIR  in functie de  factorul investitional  

 

Reprezentare grafica: 

 

Factorul investitional nu este considerat un factor de risc agresiv, intrucat atat variatia RIR se incadreaza in limite 
acceptabile de senzitivitate (modificare de +/- 1% a RIR nu depaseste  procentul de +/-1%, iar la o crestere de 10% a 
valorii investitiei RIR se modifica cu -0.40% p.p.), cat si variatia VAN este in intervalul de rezonabilitate (modificare de 

Tabel nr. 17

Valoare Inv. Modificare Modificare 

Euro % %

1 Val. initiala X       4,150,406 -2,018,570 0 5.16% 0

2 -10%       3,735,366 -1,603,530 -20.56% 5.60% 0.44%

3 -5%       3,942,886 -1,811,050 -10.28% 5.38% 0.22%

4 -1%       4,108,902 -1,977,066 -2.06% 5.20% 0.04%

5 1%       4,191,910 -2,060,074 2.06% 5.12% -0.04%

6 5%       4,357,927 -2,226,091 10.28% 4.95% -0.21%

7 10%       4,565,447 -2,433,611 20.56% 4.76% -0.40%

Nr.cr Variabila 

critica 

% de  

variatie

VAN RIR

-20.56%

-10.28%

-2.06%

2.06%
10.28%

20.56%

0.44% 0.22% 0.04%
-0.04%

-0.21% -0.40%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-10% -5% -1% 1% 5% 10%

Modificare % VAN

Modificare p.p. RIR

4,150,406

3,735,366
3,942,886

4,108,902 4,191,910
4,357,927

4,565,447

Valoare Investitie (Euro)
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+/- 1% a VAN nu depaseste procentul de +/-5% iar la o crestere de 10% a valorii investitiei VAN se modifica cu 
20,56%). 

4.8.2 Variatia VNA si RIR in raport cu modificarea cheltuielile operationale 

Un alt factor de risc il constituie cheltuielile operationale, motiv pentru care vom analiza modificarea VNA si RIR  
in functie de modificarea cheltuielilor operationale luand in calcul un pas de 5%, conform tabelului de mai jos. 

 

Reprezentare grafica: 

 

Evolutia costurilor de operare nu are un impact major, in cazul in care cresc numai cu 1 %, RIR se modifica cu  
-0.01 % p.p. 

4.8.3 Variatia VNA si RIR in raport cu modificarea veniturie operationale 

 

Tabel nr. 18

Modificare Modificare 

% %

1 Val. initiala X 15,761,979 2,442,787      13,319,192 -2,018,570 0 5.16% 0

2 -10% 15,761,979        2,198,508      13,563,471 -1,982,901 -1.77% 5.23% 0.07%

3 -5% 15,761,979        2,320,648      13,441,332 -2,000,736 -0.88% 5.19% 0.04%

4 -1% 15,761,979        2,418,359      13,343,620 -2,015,003 -0.18% 5.17% 0.01%

5 1% 15,761,979        2,467,215      13,294,764 -2,022,137 0.18% 5.15% -0.01%

6 5% 15,761,979        2,564,926      13,197,053 -2,036,405 0.88% 5.12% -0.04%

7 10% 15,761,979        2,687,066      13,074,914 -2,054,239 1.77% 5.09% -0.07%

Nr.cr Variabila 

critica 

Factor de 

risc 

operational

VAN RIRVenituri 

operationale 

Euro

Cheltuieli 

operationale 

Euro

Flux net de 

numerar Euro

-1.77%

-0.88%

-0.18%

0.18%

0.88%

1.77%

0.07% 0.04% 0.01%

-0.01%

-0.04%
-0.07%

-2%

-2%

-1%

-1%

0%

1%

1%

2%

2%

-10% -5% -1% 1% 5% 10%

Modificare % VAN

Modificare p.p. RIR

2,442,787

2,198,508
2,320,648

2,418,359 2,467,215
2,564,926

2,687,066

Valoare Cheltuieli Operationale

(Euro)

Tabel nr. 19

Modificare Modificare 

% %

1 Val. initiala X 15,761,979 2,442,787     13,319,192 -2,018,570 0 5.16% 0

2 -10% 14,185,781        2,442,787     11,742,994 -2,248,723 11.40% 4.68% -0.48%

3 -5% 14,973,880        2,442,787     12,531,093 -2,133,647 5.70% 4.93% -0.23%

4 -1% 15,604,359        2,442,787     13,161,573 -2,041,586 1.14% 5.11% -0.05%

5 1% 15,919,599        2,442,787     13,476,812 -1,995,555 -1.14% 5.21% 0.05%

6 5% 16,550,078        2,442,787     14,107,291 -1,903,494 -5.70% 5.38% 0.22%

7 10% 17,338,177        2,442,787     14,895,390 -1,788,417 -11.40% 5.59% 0.43%

VAN RIRNr.cr Variabila 

critica 

Factor de risc 

operational

Venituri 

operationale 

Euro

Cheltuieli 

operationale 

Euro

Flux net de 

numerar Euro
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Reprezentare grafica: 

 

 

Si scaderea veniturilor operationale nu constituie un factor de risc major intrucat reducerea acestora doar cu 1% 
conduc la o modificare a RIR cu 0.05% p.p 
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Valoare Venituri

Operationale (Euro)
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4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Au fost identificate riscuri care pot interveni in urmatoarele faze ale proiectului: 
a) faza de pregătire şi elaborare proiect 
b) faza de implementare a proiectului şi realizare efectivă a lucrărilor 
c) faza operationala de operare propriu-zisa a sistemului. 

 
a) Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului: 

Riscuri 
economice 

Riscuri 
contractuale 

Riscuri 
financiare 

Riscuri de 
mediu 

Riscuri 
politice 

- creşterea preţului 
la energie 
- schimbarea 
ratelor de schimb 
- creşterea costului 
celorlalte utilităţi 

- întârzieri în 
îndeplinirea 
obligaţiilor 
contractuale 
- întârzieri la primirea 
oferetelor din partea 
producătorilor de 
materiale, utilaje, 
echipamente 
- forţa majoră 

- greutati 
birocratice in 
accesarea 
surselor 
interne/externe de 
finanţare 
- creşterea 
costurilor pentru 
investiţia de bază 

- degradarea 
sau 
contaminarea 
terenului în 
timpul derulării 
proiectului 

 

- schimbări 
politice majore 
- renunţarea la 
derularea 
proiectului în 
urma presiunilor 
politice sau a 
reorientării 
investiţionale la 
nivel regional 

 
b) Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului: 

Riscuri contractuale 
» întârzieri ale procesului de 
licitaţie 
» incoerenţa caietelor de sarcini 
» erori în documentaţia de 
execuţie 
» întârzieri în îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale 
» forţa majoră 

Riscuri tehnice 
(construcţie şi exploatare) 
» lipsa de personal specializat şi 
calificat 
» nerespectarea proiectului şi a 
documentaţiei de licitaţie 
» depăşirea costurilor alocate 
» evaluări geotehnice 
neadecvate 
» control defectuos al calităţii 
» disponibilitatea materialelor şi 
echipamentelor 
» nerespectarea condiţiilor de 
siguranţă şi sănătate 
» contaminarea mediului 
înconjurător 
» întârzieri de finalizare 

Riscuri determinate de 
factorul uman 
» erori de estimare 
» erori de operare 
» vandalism 

Riscuri datorate 
evenimentelor naturale 
» alunecări de teren 
» inundaţii 

Riscuri instituţionale şi 
organizaţionale: 
» management de proiect 
neadecvat 
» selecţia neadecvată a 
subcontractanţilor 
» planificare neadecvata 

Riscuri operaţionale şi de 
sistem: 
» probleme de comunicare 
» estimări greşite ale parametrilor 
funcţionali 
» probleme în funcţionarea 
echipamentelor, utilajelor, 
legăturilor între sub-sisteme 

 
c) În perioada de exploatare  
Principalul risc care poate să apară este legat de capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) 

în mod corespunzător obiectivul de investiţie realizat. Ne referim aici la posibilitatea menţinerii nivelului de performanţă 
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şi a costurilor de exploatare în limitele planificate. 
Estimarea şi evaluarea riscurilor oferă soluţii în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate pentru gestionarea 

riscurilor. 
 
Analiza riscurilor 
Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe: 

- estimarea riscului – se determină impactul, mărimea riscului 
- evaluarea riscului – se determină probabilitatea producerii riscului 

Prezentam in continuare tabelul analizei impactului variabilelor modelului. 

Categorii de parametrii 
Elasticitate 

Inalta Medie Scazuta 

Parametrii model Rata actualizarii X   

Dinamicile preturilor Costuri salariale  X  

Tarifele utilitati X   

Costurile investitiei Costul fortei de munca X   

Costurile materialelor x   

 
Ca şi o concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele: 

✓ riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate 
redusă de apariţie şi declanşare; 

✓ riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare şi economice; 
✓ probabilitatea de apariţie a riscurilor tehnice a fost puternic contrată prin contractarea lucrărilor de consultanţă (şi 

ulterior de execuţie) cu firme de specialitate. 
 
Riscuri interne: 
Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfăşurare al activităţilor prevăzute în planul acţiune al 

proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuţie: 
a. Etapizarea eronată a lucrărilor; 
b. Erori în calculul soluţiilor tehnice; 
c. Executarea defectuoasă a unei/unor părţi din lucrări; 
d. Nerespectarea normativelor şi legislaţiei în vigoare 
e. Comunicarea defectuoasă între entităţile implicate în implementarea proiectului şi executanul contractelor de 

lucrării, achiziţii echipamente şi utilaje. 
Riscuri externe: 
Această categorie de riscuri sunt greu de controlat deoarece nu depind de beneficiul proiectului: 
a. Obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii din cauza gradului redus de participare la licitaţii; 
b. Obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii din cauza prezentarii de oferte neconforme primite in cadrul 

licitatiilor; 
c. Creşterea nejustificată a preţurilor de achiziţie pentru lucrările implicate în proiect. 

 
Administrarea riscurilor interne ale proiectului: 

a) În planificarea logică şi cronologică a activităţilor cuprinse în planul de acţiune vor fi prevăzute marje de eroare 
pentru etapele mai importante ale proiectului; 

b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; 
c) Managerul de proiect, împreună cu responsabilul juridic şi responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea 

în bune condiţii cu entităţile implicate în implementarea proiectului; 
d) Responsabilul tehnic se va implica direct şi va supraveghea atent modul de execuţie al lucrărilor, având o bogată 

experienţă în domeniu. Se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare lucrărilor de execuţie. Acesta va 
presupune organizarea de raportări parţiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor în parte. Acestea vor fi prevăzute în 
documentaţia de licitaţie şi la încheierea contractelor; 
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e) Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate şi în termenele prevăzute; 
f) Se va urmări respectarea specificaţiilor referitoare la materiale, echipamentele şi metodele de implementare a 

proiectului; 
g) Se va pune accent pe protecţia şi conservarea mediului înconjurător. 

 
Administrarea riscurilor externe proiectului: 
1. Asigurarea condiţiilor pentru sprijinirea liberei concurenţe pe piaţă, în vederea obţinerii unui număr cât mai mare 

de oferte conforme în cardul procedurilor de achiziţii lucrări, echipamente şi utilaje; 
2. Estimarea cât mai realistă a creşterii preţurilor pe piaţă. 
Probabilitatea de aparitie a riscului variaza de la foarte improbabil la foarte probabil si este exprimata pe o scara 

de valori pe 5 niveluri, astfel: 

PROBABILITATE Procentajul de 
probabilitate 

Nivel 

FOARTE IMPROBABIL < 10 % 0,1 

IMPROBABIL < 35 % 0,35 

POSIBIL  35 % - 65 % 0,36-0,65 

PROBABIL > 65 % 0,66 - 0,9 

FOARTE PROBABIL < 90 % 0.95 - 1 

Impactul factorilor de risc asupra proiectului va fi de asemenea ierarhizat pe 5 niveluri carora le corespunde un 
punctaj : foarte redus (1.pct), redus (2.pct), mediu (3.pct), mare (4.pct) si foarte mare (5.pct).  

Urmare celor prezentate se procedeaza la stabilirea punctajului (SCORULUI) prin utilizarea formulei: 
 n 
SCOR = Σ Pi x Ni 
 i=1  

P - probabilitatea 
N – impactul 

Pe baza scorului ce va fi stabilit mai jos prezentat din punct de vedere a riscurilor proiectul se poate clasa in : 
proiect cu risc mic, mediu, mare si foarte mare dupa cum urmeaza: 

RISCUL PROBABILITATE IMPACT SCOR 

Aparitia unor cheltuieli de investitie  
Neprevazute 

4 5 20 

Imposibilitatea atingerii rezultatelor optime 
ale proiectului din cauza anumitor neajunsuri 
de ordin tehnic 

1 3 3 

Constientizarea personalului deservent 
asupra importantei proiectului 

3 1 3 

Obtinerea cu greutate a avizelor si 
autorizatiilor din partea autoritatilor locale 

2 1 2 

Retragerea sprijinului financiar al autoritatii 
centrale guvernamentale pentru acest proiect 1 2 2 

TOTAL PUNCTAJ   30/5 = 6 

Nota: risc mic = 3p ; risc mediu = 4p-6p ; risc mare = 7p-10p 
Conform punctajului obtinut prezentul proiect este considerat unul cu risc: MEDIU.  
Fezabilitatea investitei nu va depinde in mare masura de modul de exercitare a managementului de proiect. Cu 

toate acestea responsabilii tehnic si financiar vor avea ca principala preocupare incadrarea investiei in limetele 
bugetare ale proiectului in acelasi timp cu urmarirea incadararii executiei investitiei conform graficului de realizare 
astfel incat sa fie evitate orice fel de intarzieri care ar duce inevitabil la cresterea costurilor cu investitia. Totusi 
probabilitatea ca aceasta situatie sa fie posibila este mica, intrucat conform analizei de risc acest proiect este catalogat 
cu risc mediu. 
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5 Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 

Pentru a se putea selecţiona scenariul optim din punct de vedere socio-economic, s-au luat în considerare două 
variante posibile în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor propuse prin prezentul proiect. 

VARIANTA 1 
Din punct de vedere constructiv, extinderea sistemului de canalizare din cadrul prezentei investitii cuprinde 

următoarele componente: 

 SISTEM CANALIZARE 

➢ conducte de canalizare gravitationala, realizate din tuburi PVC, SN8, Dn 250 mm, cu lungimea totala de 
14.840,00 m; 

➢ camine de vizitare/spalare, circulare prefabricate din beton, avand Dn 1000 mm – 358 bucati; 
➢ Camine de decantare, circulare prefabricate din beton, avand Dn 1000 mm – 5 bucati; 
➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 1000, PN 6, De 75 mm, care vor avea lungimea 

totala de 1190,00 m; 
➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 125 mm, care vor avea lungimea 

totala de 42,00 m; 
➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 180 mm, care vor avea lungimea 

totala de 417,00 m; 
➢ camine de curatire, golire si aerisire amplasate pe conductele de refulare, circulare prefabricate din 

beton, avand Dn 1000 mm – 11 bucati,  
➢ grupuri de pompare apa uzata – 5 bucati; grupurile de pompare vor fi echipate cu rotor tocător care vor 

permite mărunţirea unor corpuri solide cu dimensiuni mai mari de 7 cm; staţiile de pompare vor fi 
amplasate în cămine din beton armat, prevazute cu sistem de ventilatie şi vor fi echipate cu 1 +1 pompe; 

➢ racorduri la consumatori – 1000 bucati; caminul de racord va avea Ø 400 mm, va fi din polietilena si va 
fi prevazut cu o intrare si o iesire Dn 160 mm. 

5.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilității și riscurilor 

Din cele două variante, se propune folosirea variantei 1 care prezintă avantaje faţă de varianta 2 : 
In plus avantajele folosirii conductelor PVC in locul celor din ceramica : 

Conductele din PVC sunt considerate o alternativa de succes la materialele din ceramica utilizate în instalatii 
întrucat prezinta urmatoarele avantaje: 

• rezistenta sporita la coroziune; 
• greutate specifica redusa; 
• exploatare avantajoasa (rata defectiunilor redusa); 
• durata de serviciu ridicata (in functie de temperatura si solicitare); 
• rugozitatea peretilor redusa si constanta în timp; 
• tehnici de imbinare multiple – pentru rezolvarea diverselor probleme tehnice; 
• tehnologie relativ simpla de montaj; 
• productivitate mare de montaj, cu consum redus de forta de munca. 

 
Obiectivul principal al prezentului studiu îl constituie alegerea soluţiei tehnice optime de executie a retelelor 

de canalizare din comuna Barcanesti. 
Analiza va lua în calcul atât aspectele tehnice, cât si cele financiare ce rezulta prin adoptarea mai multor 

soluţii, urmarindu-se atingerea unei duble finalităţi:  

I. Evacuarea apelor uzate si epurarea acestora din cat mai multe gospodarii si îmbunătăţirea nivelului de trai 
al localnicilor.  
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II. Alegerea soluţiei optime de realizare a investitiei astfel încât prin soluţiile constructive propuse, cheltuielile 
de construcţie si respectiv cele ulterioare de întreţinere sa fie cât mai mic. 

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 

Din cele două variante, se propune folosirea variantei 1 care prezintă avantaje faţă de varianta 2.  

5.3 Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) 

5.3.1 Obtinerea si amenajarea terenului 

Terenurile pe care pe afla obiectivele investitiei apartin domeniului public al UAT Barcanesti. 
Executia lucrarilor de constructii include, aducerea la starea initiala a terenurilor, pe care se afla amplasata 

investitia, repsectiv refacerea zonelor afectate de sapaturi, subtraversari, refaceri de rigole, santuri/acostamnete si 
acolo unde, din cauza spatiului limitat, se va reface instrastructura rutiera existenta. 

 
5.3.2 Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului 

Necesarul de utilităţi: 

Pentru realizarea obiectivelor de investitii propuse prin prezentul proiect, sunt necesare următoarele utilităţi : 
- apă potabilă şi tehnologică; 
- energie electrică. 
Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi - pe perioada executiei lucrarilor. 

Asigurarea cu apă potabilă necesară şantierelor, se va realiza din sursele de apă existente în zonă şi prin grija 
constructorului. Pentru apa tehnologică se vor folosi fântânile din zonă sau apele de suprafaţă cu debit permanent.  

Alimentarea consumatorilor casnici, din sistemul energetic naţional se face prin intermediul PTA 20/0, 4 kVA, 
racordate la LEA 20 kVA care traversează localitatea. 

Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi - pe perioada operarii obiectivelor de investitii. 

Pentru functionarea corespunzatoare a retelelor de alimentare cu apa / de canalizare propuse este necesara 
racordarea statiilor de pompare apa potabila respectiv, apa uzata menajera la reteaua de curent electric de 
joasa/medie tensiune din zona. 

Racordurile electrice din sistem fac obiectul unui proiect distinct care va fi realizat prin grija Autoritatii Contractante, 
de catre societatea de furnizare de energie electrica din zona sau de catre o firma agreata de catre aceasta, atat ca 
proiectare cat si ca executie. 

Solutia privind asigurarea energie electrice pentru statiile de repompare se va definitiva in urma parcurgerii 
etapelor de avizare din partea operatorilor locali de trasnport energie electrica (studiu de solutie, aviz tehnic de 
racordare). 

5.3.3 Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si 
de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi 

Descrierea schemei tehnologice: 

• Retea de canalizare; 

• Statii de pompare apă uzata; 
 

Din punct de vedere constructiv, extinderea sistemului de canalizare menajera din cadrul prezentei investitii 
cuprinde următoarele componente: 
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 SISTEM CANALIZARE 

➢ conducte de canalizare gravitationala, realizate din tuburi PVC, SN8, Dn 250 mm, cu lungimea totala 
de 14.840,00 m; 

➢ camine de vizitare/spalare, circulare prefabricate din beton, avand Dn 1000 mm – 358 bucati; 
➢ Camine de decantare, circulare prefabricate din beton, avand Dn 1000 mm – 5 bucati; 
➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 1000, PN 6, De 75 mm, care vor avea 

lungimea totala de 1190,00 m; 
➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 125 mm, care vor avea 

lungimea totala de 42,00 m; 
➢ conducte de refulare vor fi realizate din tuburi PEID, PE 100, PN 6, De 180 mm, care vor avea 

lungimea totala de 417,00 m; 
➢ camine de curatire, golire si aerisire amplasate pe conductele de refulare, circulare prefabricate din 

beton, avand Dn 1000 mm – 11 bucati,  
➢ grupuri de pompare apa uzata – 5 bucati; grupurile de pompare vor fi echipate cu rotor tocător care 

vor permite mărunţirea unor corpuri solide cu dimensiuni mai mari de 7 cm; staţiile de pompare vor fi 
amplasate în cămine din beton armat, prevazute cu sistem de ventilatie şi vor fi echipate cu 1 +1 
pompe; 

➢ racorduri la consumatori – 1000 bucati; caminul de racord va avea Ø 400 mm, va fi din polietilena si 
va fi prevazut cu o intrare si o iesire Dn 160 mm. 
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5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 

5.4.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara 
TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general 

Valoarea de investitie a obiectivului este: 

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor și 

subcapitolelor de cheltuieli 

Valoarea (exclusiv TVA) TVA 
Valoarea 

(inclusiv TVA) 

Lei Lei Lei 

TOTAL       17,356,525.44  3,267,258.74    20,623,784.18  

Din care C+M      14,584,257.20  2,771,008.87    17,355,266.06  

 

5.4.2 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Indicatori economici U.M. Cantitate 

Valoare investitiei, inclusiv TVA, din care: lei   20,623,784.18 

valoare C+M, inclusiv TVA  lei   17,355,266.06 

Durata de realizare a investitie luni 18 

Durata de constructie a investitie luni 14 

Indicatori tehnici U.M. Cantitate 

Lungime totala retele canalizare m 14,840.00 

Statie de pompare apa uzata buc 5 

Lungime totala conducta de refulare m 1,649.00 

Racorduri buc 1000 

 
 

5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile 
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

In conformitate cu STAS 4273-83, Clasa de importanta este: IV, iar categoria de importanta este 4. 
In conformitate HG 766-1997, Categoria de importanta este: C. 
In conformitate cu normativul P 100-1/2013, Clasa de importanta este: III. 

Verificarea prezentei documentaţii pentru construcţiile şi instalaţiile aferente se efectuează în raport cu cerinţele 

prevăzute în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, HG nr. 925/1995 şi Ordinul M.L.P.T.L nr. 817/2021. Se 

propune verificarea proiectului pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice, 

de către verificatori atestaţi M.L.P.T.L, pentru toate cerinţele esenţiale prevăzute de lege, pentru următoarele domenii 

de construcţii şi specialitatăţi de instalaţii: A1, B9/SAAC/Is, Ie 

 

 A1 - Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv cele seismice, pentru construcţii 

edilitare şi de gospodărie comunală; 

 B9 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii edilitare şi de gospodărie comunală; 

 SAAC - Sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare 

 Is - Instalaţii sanitare, care cuprind: 

• instalații interioare și rețele exterioare de alimentare cu apă şi de canalizare; 

• instalaţii interioare și rețele exterioare de stingere a incendiilor cu apă și alte substanțe; 
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• instalații de fluide tehnice, inclusiv fluide medicinale; 

 Ie - Instalaţii electrice, care cuprind: 

• instalaţii electrice, inclusiv pentru curenţi slabi; 

• instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice; 

• instalaţii de automatizare şi semnalizare pentru instalaţii sanitare, termice şi de gaze. 
 

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si 
economice 

Investitia publica descrisa in proiect urmeaza a intra la finantare din surse alocate de la bugentul de stat, prin 
selectia proiectelor realizata de MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PRIN ADMINISTRAȚIA 
FONDULUI PENTRU MEDIU. 

 
6 Urbanism, acorduri si avize conforme 

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 
Pentru aceasta investitie s-a emis certificatul de urbanism nr 04/04.02.2022 de catre Primaria Comunei 

Barcanesti. 
6.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege  
Va fi anexat de catre Beneficiar. 

6.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a 
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in 
documentatia tehnico-economica 

Atasat ca anexa. 
6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor 
Atasat ca anexa. 

6.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
Studiul topografic vizat de catre OCPI este anexat la prezentul Studiu de Fezabilitate. 

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care 
pot conditiona solutiile tehnice 

Nu este cazul. 
 

7 Implementarea investitiei  

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei  

Comuna Bărcănești, Judetul Prahova 

Comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor, nr. 108, județul Prahova  
Tel/Fax: +40 244 276 595 / +40 244 276 595; +40 244 700 401  
E-mail: primaria.ph@barcanesti.ro.  
PRIMAR: Dima Gheorghe 

 

7.2 Strategia de implementare 
Conform graficului de implementare.  
 

7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare  

7.3.1 Exploatarea retelei de canalizare 
Lucrarile efectuate de personalul de exploatare si intretinere tehnica a unei retele de canalizare exterioara sunt: 
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 controlul periodic al retelei; 
 spalarea si curatarea retelei; 
 reparatiile curente ale retelei. 

7.3.1.1 Controlul periodic al retelei 

Controlul periodic lunar sau trimestrial are ca scop mentinerea in functiune a retelei un timp cat mai indelungat.Cu 
ocazia unui control se executa urmatoarele operatii : 

 controlul exterior, consta din parcurgerea traseului canalizarii, examinand daca nu au aparut tasari 
neobisnuite, care semnalizeaza spargerea conductelor sau daca au aparut infiltratii din exterior, 
necunoscute anterior. Observatiile se trec intr-un caiet special, in care se indica precis locul presupusei 
avarii; 

 controlul interior al canalelor vizitabil, care se asigura prin parcurgerea lor de catre echipele de control , 
dotate cu echipament de protectie si asigurare masti filtrante si cabluri de semnalizare a eventualelor 
sufocari ale lucratorilor). In cazul canalelor nevizitabile, controlul se efectueaza cu ajutorul oglinzilor montate 
in cate doua camine succesive. 
 

7.3.1.2 Spalarea si curatarea retelei 

Spalarea si curatirea retelei au ca scop eliminarea depozitelor de namol depuse in timpul functionarii retelei. 

Curatirea se executa cu scule de mana, cand canalul este vizitabil sau cu mijloace mecanice ori hidraulice, in 
cazul canalizarilor nevizitabile. 

Curatirea manuala a canalelor vizitabile se face cu scule de mana si incarcand namolul cu galetile in caruciore 
care circula in canal. Carucioarele sunt apoi tractate pana la caminele de vizitare apropiate, de unde sunt ridicate 
mecanizat la sol si descarcate. 

Pentru curatirea cu mijloace mecanice a canalelor nevizitabile se folosesc unelte metalice (perii, rangi, sfere) 
pentru razuirea depunerilor . 

Tehnologia de desfundare este urmatoarea: in tub se introduce prin caminul din amonte un cablu la al carui capat 
este montat un baston de lemn. Antrenat de apa care curge in canal, bastonul si cablul respectiv ajung in caminul din 
aval; pe aceasta legatura se trage apoi un al doilea cablu pe care este montata piesa pentru curatire. Cablul este prins 
cu doua trolii care ii imprima o miscare de dute-vino in canal. Piesele pentru curatire sunt din ce in ce mai mari, pentru 
a curata progresiv intreaga sectiune a canalului.  

Spalarea tubului se realizeaza prin umplerea caminului din amonte (intrarea spre conducta dintre camine fiind 
inchisa) si golirea sa catre aval. Masa de apa eliberata brusc antreneaza spre caminul din aval murdaria rezultata 
dupa curatirea mecanica.  

Spalarea se mai poate realiza cu un jet de apa provenit de la un furtun flexibil introdus in conducta de 
canalizare.Reparatiile curente ale retelei constau din remedierea defectiunilor mici detectate cu ocazia reviziilor ( adica 
ruperea unor tronsoane de conducta, spargerea capacelor de la unele camine etc.) si din lucrari de intretinere. 

7.3.2 Măsuri de protecţia şi securitatea muncii la execuţia, exploatarea şi întreţinerea sistemului de canalizare 

Activităţile impuse de execuţia, exploatarea şi întreţinerea sistemului de canalizare prezintă pericole importante 
datorită multiplelor cauze care pot provoca îmbolnăvirea sau accidentarea celor care lucrează în acest mediu, de 
aceea este necesar a se lua măsuri speciale de instruire şi prevenire.  

Accidentele şi îmbolnăvirile pot fi cauzate în principal de: 

 prăbuşirea pereţilor tranşeelor sau excavatiilor realizate pentru montajul conductelor sau pentru fundaţii; 
 căderea tuburilor sau a altor echipamente în timpul manipulării acestora;  
 intoxicaţii sau asfixieri cu gazele toxice emanate (CO, CO2, gaz metan, H2S etc.);  
 îmbolnăviri sau infecţii la contactul cu mediul infectat (apa uzată);  
 explozii datorate gazelor inflamabile;  
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 electrocutări datorită cablurilor electrice neizolate corespunzător din reţeaua electrică a staţiei;  
 căderi în cămine sau în bazinul de aspiraţie al staţiei de pompare a apelor uzate menajere etc.  

Pentru a preveni evenimentele de genul celor enumerate mai sus, se recomandă ca personalul care lucrează în 
reţeaua de canalizare să fie instruit. 

Toţi lucrătorii care lucrează la exploatarea şi întreţinerea reţelei de canalizare trebuie să facă un examen medical 
riguros şi să fie vaccinaţi împotriva principalelor boli hidrice (febră tifoidă, dizenterie etc.). De asemenea, zilnic vor 
trebui controlaţi astfel încât celor care au răni sau zgârieturi oricât de mici să li se interzică contactul cu reţeaua de 
canalizare. Toţi lucrătorii sunt obligaţi să poarte echipament de protecţie corespunzător (cizme, salopete şi mănuşi), 
iar la sediul sectorului să aibă la dispoziţie un vestiar cu două compartimente, unul pentru haine curate şi unul pentru 
haine de lucru, precum şi duşuri, săpun, prosop etc.  

Echipele de control şi de lucru pentru reţeaua de canalizare trebuie să fie dotate în afară de echipamentul de 
protecţie obişnuit cu lămpi de miner tip Davis, măşti de gaze şi centuri de siguranţă, detectoare de gaze toxice (oxid 
de carbon, amoniac, hidrogen sulfurat) sau inflamabile (metan).  

Înainte de intrarea în cămine sau în canal este necesar să se deschidă 3 capace în amonte şi în aval pentru a se 
realiza o aerisire de 2-3 ore, precum şi a se verifica prezenţa gazelor cu ajutorul lămpii de miner. Dacă lămpile se 
sting, se recurge la ventilarea artificială, iar intrarea în cămin se face numai cu măşti de gaze şi centuri de siguranţă, 
lucrătorul fiind legat cu frânghie ţinută de un alt lucrător situat la suprafaţă.  

De asemenea, când muncitorii se află în cămine sau parcurg trasee ale unor canale amplasate pe partea 
carosabilă, trebuie luate măsuri cu privire la circulaţia din zonă prin semnalizarea punctului de lucru cu marcaje rutiere 
corespunzătoare atât pentru zi cât şi pentru noapte.  

În unele cazuri există pericol de a se produce explozii datorită gazelor care se degajă din apele uzate, sau ca 
rezultat al unor procese de fermentare care se pot produce în reţelele de canalizare. În aceste situaţii, se respectă 
actele normative specifice, în vigoare. 

O atenţie deosebită trebuie acordată pericolului de electrocutare prin prezenţa cablurilor electrice îngropate în 
vecinătatea reţelelor de canalizare, precum şi a instalaţiilor de iluminat în zone cu umiditate mare care trebuie 
prevăzute cu lămpi electrice funcţionând la tensiuni nepericuloase de 12-24 V. 

7.3.3 Măsuri de protecţia şi securitatea muncii pentru staţiile de pompare 

Pentru exploatarea staţiilor de pompare se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare privind regulile igienico-
sanitare şi de protecţie a muncii. Dintre măsurile de bază, se prevăd următoarele:  

 se vor folosi salopete de protecţie a personalului în timpul lucrului;  
 se va păstra curăţenia în clădirea staţiei de pompare;  
 se va asigura întreţinerea şi folosirea corespunzătoare a instalaţiilor de ventilaţie;  
 folosirea instalaţiei de iluminat la tensiuni reduse (12-24 V), verificarea izolaţiilor, a legăturilor la pământ 

precum şi a măsurilor speciale de prevenire a accidentelor prin electrocutare la staţiile de pompare 
subterane unde frecvent se poate produce inundarea camerei pompelor;  

 folosirea servomotoarelor sau a mecanismelor de multiplicare a forţei sau cuplului la acţionarea vanelor în 
cazul automatizării funcţionării staţiei de pompare;  

 la staţiile de pompare având piese în mişcare (rotori, cuplaje etc.), trebuie prevăzute cutii de protecţie 
pentru a apăra personalul de exploatare în cazul unui accident produs la apariţia unei defecţiuni 
mecanice.  

 pentru prevenirea leziunilor fizice, este necesar ca la efectuarea reparaţiilor, piesele grele care se 
manipulează manual să fie ridicate cu ajutorul muşchilor de la picioare astfel încât să se evite fracturile şi 
leziunile coloanei vertebrale;  

 pentru evitarea eforturilor fizice este raţional a se păstra în bune condiţii de funcţionare instalaţiile 
mecanice de ridicat. 
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7.3.4 Măsuri de protecţie contra incendiului 

În general, în sistemele de canalizare (reţea, staţie de epurare, gură de vărsare în emisar) pericolul de incendiu 
poate apare în locurile şi în situaţiile în care se pot produc gaze de fermentare sau degajări de vapori în canale datorate 
prezenţei unor substanţe inflamabile (eter, dicloretan, benzină, etc.) în apa uzată provenită de la unele industrii sau 
societăţi comerciale care nu respectă la evacuarea în reţeaua de canalizare prevederile tehnice legale în vigoare.  

Incendiul poate apare şi în locurile unde există substanţe inflamabile (laboratoare de analiză a apei şi nămolului, 
magazii, depozit de carburanţi, centrală termică, sobe care utilizează drept carburant gazele naturale, etc.).  

În toate spaţiile cu risc mare de incendiu se vor respecta prevederile Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor, precum şi prevederile specifice fiecărui domeniu de activitate.  

În toate aceste locuri se vor lua măsurile cerute de normele generale şi specifice de pază şi prevenire contra 
incendiilor, funcţie de natura pericolului respectiv. De asemenea, se vor respecta prevederile legale în vigoare emise 
de organele abilitate ale statului. 

Dintre măsurile suplimentare care trebuie luate, se menţionează mai jos câteva, specifice construcţiilor şi 
instalaţiilor din sistemul de canalizare:  

 asigurarea ventilării corespunzătoare a camerelor şi a bazinelor înainte de accesul personalului de 
exploatare pentru prevenirea asfixierilor din lipsă de oxigen, inhalării unor gaze letale sau aprinderii unor 
vapori inflamabili;  

 folosirea echipamentului electric antiexploziv;  
 controlul periodic al atmosferei din spaţiile închise pentru a determina prezenţa gazelor toxice şi 

inflamabile;  
 interdicţiile privind utilizarea surselor de aprindere în apropierea instalaţiilor, rezervoarelor de fermentare 

a nămolului, construcţiilor, canalelor şi căminelor de vizitare unde s-ar putea produce şi acumula gaze 
inflamabile;  

 marcarea cu panouri şi plăcuţe avertizoare a locurilor periculoase (înaltă tensiune, pericol de cădere, 
acumulări de gaze inflamabile, etc.);  

Dintre măsurile strict necesare se mai menţionează prevederea de hidranţi de incendiu exterior în locurile şi la 
distanţele recomandate de Normele de pază şi securitate contra incendiilor, iar în clădiri, magazii, depozite, a 
hidranţilor interiori necesari, a stingătoarelor de incendiu şi chiar a unor reţele de sprinclere, dacă este cazul. 

Echiparea şi dotarea spaţiilor cu instalaţii de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor se va face 
ţinând cont de prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, precum şi cele ale reglementărilor 
tehnice specifice, aplicabile, în vigoare.  

 

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale 

Din punct de vedere al capacitatii manageriale si institutionale au fost analizate 2 obiective strategice si anume: 

Obiectivul strategic nr. 1 - Dezvoltarea resurselor umane din administratie: 

Dezvoltarea capacitătii administrative reprezintă un demers important de modernizare a institutiei, care trebuie 
transformat într-o preocupare continuă. 

Instruirea si formărea continua a personalului din primărie în domeniile specifice de activitate este de mare 
importanta mai ales in domeniul managementului proiectelor cu finantare nerambursabilă. 

Pe termen mediu, pe măsură ce contextul economico-social va permite modificarea si extinderea organigramelor 
primăriilor, este importantă urmărirea creării unui departament specializat în atragerea, utilizarea si asigurarea 
managemenului fondurilor nerambursabile, compus din personal instruit în acest domeniu. Recomandăm pentru 
atingerea acestui obiectiv implicarea persoanelor deja instruite în domeniu sau a celor care au acumulat experientă 
practică, atragerea tinerilor absolventi de studii superioare, colaborarea cu sectorul asociativ, cu institutiile 
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adminsitratiei publice judetene. 

Având în vedere existenta infrastructurii edilitare în localitate, considerăm că este oportună si accesarea unor 
fonduri nerambursabile care să ducă la cresterea capacitătii administrative a managerilor/specialistilor (ingineri in 
domeniu) acestor institutii în scopul cresterii calitătii serviciilor oferite. 

Obiectivul strategic nr. 2 - Modernizarea instrumentelor de lucru 

Pentru asigurarea succesului si eficientei unei administratii publice, este necesară im-plementarea unor sisteme 
inovative, cum ar fi aplicatii sau programe informatice pentru sistemelor edilitare existente, pentru managementul 
documentelor, pentru evidenta financiar contabilă etc., precum si dotarea cu echipamente ITC, birotică.  

Principalele actiuni spre atingerea acestui obiectiv constau in: 
1. Modernizarea bazei materiale a administratiei publice locale. 
2. Modernizarea bazei informatice a administratiei publice locale. 
Cele mai importante actiuni / proiecte care pot fi realizate în cadrul acestui obiectiv sunt: 
a) Achizitionarea de echipamente de informare si comunicare pentru accesul larg al cetătenilor la informatii de 

interes public; 
b) Implementarea unui sistem de management al proiectelor în sistemul informatic si instruirea personalului 

implicat; 
c) Dotarea cu echipamente moderne, pachete software pentru eficientizarea ac-tivitătii personalului administrativ. 
 

 
8 Concluzii si recomandari 

La stabilirea solutiei tehnice si a specificatiilor tehnice din prezentul proiect, au fost avute in vedere prevederile 
Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119-2014, cu actualizarile si completarile ulterioare, privind “Normele de igiena si 
sanatate publica privind mediul de viata al polulatiei”. 

Au fost avute in vedere echipamente, materiale, substante chimice sau amestecuri utilizate in contact cu apa 
potabila avizate sanitar. 

 

 

Intocmit,          

Ing. Madalina Cristea         
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                                                                      ANEXA  NR. 2 LA  PHCL NR. 62 DIN 18.10.2023 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ŞI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIUVULUI DE INVESTIŢII :           

„SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI EPURARE APA -REŢEA DE 

CANALIZARE   ÎN COMUNA BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA– ETAPA 2” 

 

1. Valoarea de investitie a obiectivului este: 

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor și 

subcapitolelor de cheltuieli 

Valoarea 

(exclusiv TVA) 
TVA 

Valoarea 

(inclusiv 

TVA) 

Lei Lei Lei 

1. TOTAL 17,356,525.44 3,267,258.74 20,623,784.18 

2. Din care C+M 14,584,257.20 2,771,008.87 17,355,266.06 

 

2. Durata de realizare a investiţiei : 18 luni conform graficului de realizare a investiţiei . 

3. Capacităţi  

 

Indicatori tehnici U.M. Cantitate 

Lungime totala retele canalizare m 14,840.00 

Statie de pompare apa uzata buc 5 

Lungime totala conducta de refulare m 1,649.00 

Racorduri buc 1000 

 

4. Finanţarea proiectului :  urmează să  se depună pentru obţinerea finanţării din surse 

alocate de la bugentul de stat respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin 

Administrația  Fondului pentru Mediu şi din fonduri care vor fi alocate cu această 

destinaţie din bugetul local al U.A.T. Bărcăneşti, judeţul Prahova . 
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DEVIZ GENERAL (cf. H.G. 907/2016) 

al obiectivului de investiţii 

„Sisteme de canalizare si epurare apa – retea de canalizare in comuna Barcanesti, judetul 
Prahova”, etapa 2 

>Componenta apa uzata< 

 

 

Nr.c
rt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (fara 
T.V.A.) 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amanajarea terenlui 

1.1. Obtinerea Terenului 
                             

-    
                          

-    
                          

-    

1.2. Amenajarea terenului 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

1.3. 
Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea la starea initiala 

                              
-    

                           
-    

                           
-    

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

Total capitolul 1 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

Total capitolul 2 
              

200,000.00  
             

38,000.00  
          

238,000.00  

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studii 
                

25,000.00  
               

4,750.00  
             

29,750.00  

  

3.1.1. Studii de teren 
                

20,000.00  
               

3,800.00  
             

23,800.00  

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 
                  

5,000.00  
                  

950.00  
               

5,950.00  

3.1.3. Alte studii specifice 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

3.2. 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 

                
20,000.00  

               
3,800.00  

             
23,800.00  

3.3. Expertizare tehnică 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

3.4. 
Certificarea performanţei energetice şi 
auditul energetic al clădirilor 

                              
-    

                           
-    

                           
-    
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Nr.c
rt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (fara 
T.V.A.) 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

3.5. Proiectare 
              

418,680.30  
             

79,549.26  
          

498,229.55  

  

3.5.1. Temă de proiectare + Nota conceptuala 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 
general 

                
21,687.08  

               
4,120.54  

             
25,807.62  

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 
vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

                
50,000.00  

               
9,500.00  

             
59,500.00  

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 

                
28,916.10  

               
5,494.06  

             
34,410.16  

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 
              

318,077.12  
             

60,434.65  
          

378,511.77  

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 
                

50,000.00  
               

9,500.00  
             

59,500.00  

3.7. Consultanta 
              

130,122.46  
             

24,723.27  
          

154,845.72  

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiţii 

              
130,122.46  

             
24,723.27  

          
154,845.72  

3.7.1.1. Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiţii - Consultanta elaborare 
si depunere cerere de finantare 

                
57,832.20  

             
10,988.12  

             
68,820.32  

3.7.1.1. Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiţii - implementare 

                
72,290.25  

             
13,735.15  

             
86,025.40  

3.7.2. Auditul financiar 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

3.8. Asistenta tehnica 
              

245,786.86  
             

46,699.50  
          

292,486.37  

  

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului 

              
101,206.36  

             
19,229.21  

          
120,435.56  

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 
                

28,916.10  
               

5,494.06  
             

34,410.16  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

                
72,290.25  

             
13,735.15  

             
86,025.40  
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Nr.c
rt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (fara 
T.V.A.) 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 
              

144,580.51  
             

27,470.30  
          

172,050.80  

Total capitolul 3 
              

889,589.62  
          

169,022.03  
       

1,058,611.65  

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 
         

14,258,050.84  
       

2,709,029.66  

     
16,967,080.5

0  

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 

                
25,000.00  

               
4,750.00  

             
29,750.00  

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj 

              
175,000.00  

             
33,250.00  

          
208,250.00  

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care nu necesită montaj şi echipamente de 
transport 

                              
-    

                           
-    

                           
-    

4.5. Dotări 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

4.6. Active necorporale 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

Total capitolul 4 
         

14,458,050.84  
       

2,747,029.66  

     
17,205,080.5

0  

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 
              

101,206.36  
             

19,229.21  
          

120,435.56  

  

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii 
aferente organizării de şantier 

              
101,206.36  

             
19,229.21  

          
120,435.56  

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
              

160,426.83  
                           

-    
          

160,426.83  

  

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 
creditului băncii finanţatoare 

                              
-    

                           
-    

                           
-    

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 
calităţii lucrărilor de construcţii 

                
72,921.29  

                           
-    

             
72,921.29  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi 
pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

                
14,584.26  

                           
-    

             
14,584.26  
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Nr.c
rt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (fara 
T.V.A.) 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

                
72,921.29  

                           
-    

             
72,921.29  

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare 

                              
-    

                           
-    

                           
-    

5.3. 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% din 
1.2;1.3;1.4;2;3.5;3.8;4 ale DG) 

           
1,532,251.80  

          
291,127.84  

       
1,823,379.64  

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 
                

15,000.00  
               

2,850.00  
             

17,850.00  

Total capitol 5 
           

1,808,884.99  
          

313,207.05  
       

2,122,092.03  

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

6.2. Probe tehnologice şi teste 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

Total capitol 6 
                              

-    
                           

-    
                           

-    

TOTAL GENERAL 
     

17,356,525.44  
    

3,267,258.74  

  
20,623,784.1

8  

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 
5.1.1) 

     
14,584,257.20  

    
2,771,008.87  

  
17,355,266.0

6  
     

 
   

  
   

 
 

   

  Intocmit,  

Beneficiar/Investitor 
SC RALMA PROIECT 

CONSULTING SRL 
 

Comuna Barcanesti Ing. Madalina Cristea  
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